RESOLUCION DE 20-04-2011,por la que se amplia el periodo de vigencia de las
prorrogas para la ejecucion de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009,
de 26 de octubre

La Disposicion Final Primera del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, ha dado una
nueva redaccion al articulo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el
que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. En virtud de la
nueva redaccion del precepto mencionado, la Direccion General de Cooperacion Local
podré otorgar una prorroga no superior a doce meses si asi lo solicitase el
Ayuntamiento, mancomunidad o agrupacién de municipios, mediante solicitud
razonada y debidamente motivada, cuando en la ejecucion del contrato de obras, de
suministros o de servicios hubieran surgido incidencias no imputables a la
Administracion contratante que hayan retrasado dicha ejecucion. Tras la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 4/2011, el plazo maximo de duracion de las prorrogas
autorizadas puede verse ampliado hasta, como maximo, el 31 de diciembre de 2011. Por
ello, esta Direccidon General, a solicitud de los municipios afectados por circunstancias
imprevistas y sobrevenidas que hubieran dificultado la realizacion de las obras y su
finalizacion, y en uso de las funciones que le asigna el citado articulo 16.2,

RESUELVE

Primero. Ampliar la vigencia de las siguientes prorrogas, ya concedidas por esta
Direccion General, hasta el limite méximo permitido por la normativa del FEESL (31
de diciembre de 2011), para la ejecucion de proyectos financiados con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley
13/2009, de 26 de octubre:

Municipio -
Expediente Proyecto Solicitud Provincia Agrupacion -
Mancomunidad
GUARDERIA
19790 MUNICIPAL 13 Barcelona Abrera
DEPOSITO AGUA o .
17293 POTABLE 122 Valéncia/Valencia Ador
3016 PARQUE EMPRESARIAL 28 Cuenca /L*;berca de Zancara,
CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE SALUD EN
7081 EL SECTOR 3 Madrid Alcobendas
VALDELASFUENTES DE
ALCOBENDAS
ADECUACIONY
AMPLIACION DEL
7941 CENTRO ESCOLAR 4 Madrid Alcobendas

\"C.E.I.P. CASTILLA\" DE
ALCOBENDAS

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-

2011
31-12-
2011
31-12-
2011

31-12-

2011

31-12-
2011



Fecha
concedida
de
prorroga

Municipio -
Expediente Proyecto Solicitud Provincia Agrupacion -
Mancomunidad

DOTACION DE
SERVICIO DE
INTERNETA LAS
16819 VIVIENDAS DEL CASCO 73 Malaga Alfarnatejo
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
ALFARNATEJO

CONSTRUCCION DE
18845 CERRAMIENTO PARA 64 Cadiz Algodonales
AUDITORIO

MEJORA PARA LA

SEGURIDAD VIAL'Y

MOVILIDAD DE CALLE 1 31-12-
ARRABALERIA Y 65 Cadiz Algodonales 2011
ACCESO RECINTO

FERIAL

MEJORAA PARA LA
VALORACION DEL
PAISAJE DE LA PLZA DE
21389 LA MUELA Y ACCESO 67 Cadiz Algodonales
AL COLEGIO MANUEL
DE FALLA POR AVDA.
DE CADIZ

RECUPERACION DEL
PAISAJE C/ ALCALDE (1 31-12-
21507 XIMENES DE LA 69 Cadiz Algodonales 2011

BARRERA

ADECUACION PASEO
DE SALIDA
ALGODONALES
21875 OLVERA, MIRADOR DE 71 Cadiz Algodonales
LA VIRGENCITA'Y
ENTORNO PISTAS DE
PADEL

CONSTRUCCION
22011 CUBIERTA ESTACION 72 Cadiz Algodonales
TRANSPORTE PUBLICO

RECUPERACION COMO

ZONA DE PASEO

HISTORICODE LAS . , 31-12-
1684 CALLES ADYACENTES 154 Alacant/Alicante Almoradi 2011

A LAPLAZA DELA

CONSTITUCION
14725 Projecte pista poliesportiva 145 Barcelona Ametlla del Valles, L' 31-12-

31-12-
2011

31-12-
2011

21251

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

15505

19321

20308

20545

9196

15120

25796

21216

7676

Proyecto Solicitud

coberta al nou complex
esportiu \"Can Camp\" a
I\'Ametlla del Valles

AMPLIACION

ALUMBRADO PUBLICO
C/RAMBLA 124
CARRAVILLA Y ZONA
DEPORTIVA

PROYECTO

ADAPTACION DE LA
PISCINA MUNICIPAL 105
PARA FINES
TERAPEUTICOS

CONSTRUCCION DE
CARRIL-BICI
PROTEGIDO QUE UNE
EL BARRIO BAJO CON
LA URBANIZACION EL
SANTISCAL

MEJORA DE CENTRO
DEPORTIVO EN EL
BARRIO EL
PORTICHUELO

CONSTRUCCION DE
ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL EN LA 123
PARCELA EQ-1 DE LA
UNIDAD DE EJECUCION

N°1 DEL SECTOR ARI-3

IMPLANTACION
ADMINISTRACION
ELECTRONICA 54
AYUNTAMIENTO DE
BENAGUASIL

Proyecto para la dotacion de
Infraestructuras de
Telecomunicaciones y 43
Audiovisuales del edificio
Nueva Casa Ayuntamiento.

RENOVACION DE
PAVIMENTACION E
INFRAESTRUCTURAS
EN C/ SAN BLAS

Proyecto de Tanatorio 159

66

68

75

Fecha

Municipio - .
. . ., concedida
Provincia Agrupacion - de
Mancomunidad ,
prorroga
2011
31-12-
Zaragoza Anento 2011
Santa Cruz de Araf 31-12-
Tenerife rato 2011
L . 31-12-
Cadiz Arcos de la Frontera 2011
L . 31-12-
Cadiz Arcos de la Frontera 2011
. , 31-12-
Sevilla Aznalcollar 2011
.. ) ) 31-12-
Valéncia/Valencia Benaguasil 2011
, , 31-12-
Malaga Benahavis 2011
L g 31-12-
Cadiz Benaocaz 2011

Castello/Castellon Benicasim/Benicassim 31-12-



Fecha

Municipio - concedida
Expediente Proyecto Solicitud Provincia Agrupacion - de
Mancomunidad .
prorroga
2011

Proyecto de movilidad

sostenible urbana, ahorro y

eficiencia energética e 31-12-
8072 hidrica y gestion de residuos 160 Castello/Castellon Benicasim/Benicassim 2011

(MU+AEEH+GR). Entorno

Centro de dia para mayores

de Benicassim

Rehabilitacion de edificio 31-12-
16930 municipal para uso social y 161 Castell6/Castellon Benicasim/Benicassim 2011

cultural

Adecuacion de local para 31-12-
16987 Centro de Conocimientoy 162 Castell6/Castellon Benicasim/Benicassim 2011

Centro juvenil

OBRA CENTRO 31-12-
17273 ATENCION DE 34 Alacant/Alicante Benidorm 2011

MAYORES (DIA)

OBRA CENTRO 31-12-
17361 FORMATIVO DE 35 Alacant/Alicante Benidorm 2011

EMPLEO
18073 I(’)ERR%?)IXISE i{%%LES 36 Alacant/Alicante Benidorm ; (1)-1112_

OBRA RED 31-12-
18182 SEMAFORICA'Y 37 Alacant/Alicante Benidorm 2011

MEJORAS TRAFICO

OBRA AMPLIACION 31-12-
18329 RED MUNICIPAL FIBRA 38 Alacant/Alicante Benidorm 2011

OPTICA

SUMINISTRO 31-12-
16834 MODERNIZACION 39 Alacant/Alicante Benidorm 2011

INFORMATICA

OBRA REFORMA 31-12-
18556 PUENTE VIA EMILIO 40 Alacant/Alicante Benidorm 2011

ORTUNO
20477 ;)-]??SNC FA gg;(l?EFSU TBOL 41 Alacant/Alicante Benidorm ; (1)-1112_

SUMINISTRO 31-12-
20730 PLATAFORMA 42 Alacant/Alicante Benidorm 2011

MULTIMEDIA

REHABILITACION DE
24143 Iﬁ%i {)I\(I)SJIIIASI]%?(C):}I{%T\E CS) 33 Alacant/Alicante Benijofar g (1)_1112_

MUNICIPAL



Expediente

24183

5497

5470

6175

6221

28417

4084

6834

18854

15898

Proyecto Solicitud

Construccion de Cine
Teatro Munipal

OBRA DE MEJORA Y
REHABILITACION DEL
DEPOSITO DE EL RASO

Y AMPLIACIONDE LA 2
CAPTACION DE AGUA
DEL ARROYO LA

VEJIGA

CUBRICION Y
CLIMATIZACION DE LA 74
PISCINA MUNICIPAL

IMPLANTACION DE LA
ADMINISTRACION
ELECTRONICA Y SEDE
ELECTRONICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE
CARCAIXENT

SISTEMA DE GESTION
INFORMATIZADA DE
LAS SESIONES DE
PLENO

Proyecto de construccion de
instalaciones deportivas en
la Cuadra Colomera de
Castellon de la Plana

CONTRUCCION DE

PASOS SOBRELEVADOS
EN LA AVENIDA DE
EXTREMADURA

ESTABILIZACION DE

LOS

DESPRENDIMIENTOS 47
EN EL ESCARPE DE LA
BAJADA DE LA PUERTA
DE SANTIAGO

OBRAS DE DOS PISTAS
CUBIERTAS DE
PADDEL.Avenida Le
Haillan. Colindres

OBRAS DE AMPLIACION
Y MEJORA ESCUELA DE
PIRAGUISMO Y REMO.
COLINDRES

157

163

164

144

130

131

Provincia

Sevilla

Avila

Avila

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Cabezas de San Juan,
Las

Candeleda

Candeleda

Valéncia/Valencia Carcaixent

Valéncia/Valencia Carcaixent

Castellon de la

Castello/Castellon Plana/Castello de la

Badajoz

Salamanca

Cantabria

Cantabria

Plana

Castuera

Ciudad Rodrigo

Colindres

Colindres

Fecha
concedida
de
prorroga
31-12-

2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

27903

16982

8866

23289

24750

27230

27230

2025

1400

30047

6091

Proyecto Solicitud

PROYECTO BASICO Y

DE EJECUCION DE
REPARACIONES Y 61
MEJORAS A REALIZAR

EN COLEGIO PUBLICO
CERRO SAN JUAN

CONSTRUCCION DE
EDIFICIO PARA CENTRO
DE REHABILITACION E 29
INTEGRACION SOCIAL
(CRIS)

REHABILITACION Y
PUESTA EN SERVICIO
PARCIAL DEL

CONVENTO DE SAN 99
FRANCISCO DE CUEVAS
DEL ALMANZORA 2*

FASE

SEGUNDA FASE DE
UNIDAD DE ESTANCIA 101
DIURNA

CENTRO DE REUNION
DE ASOCIACIONES

INSTALACION DE
DEPURADORAS EN DOS 103
ANEJOS DEL TERMINO

MUNICIPAL DE CULLAR

INSTALACION DE
DEPURADORAS EN DOS 104
ANEJOS DEL TERMINO

MUNICIPAL DE CULLAR

Construccion Centro Social
31
en Castro

102

Implantacion tramitacién
electronica en el 32
Ayuntamiento

ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DEL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

Construccion del Gimnasio
en el Colegio Publico
Miguel Servet de la ciudad
de Elda

30

Provincia

Sevilla

Alacant/Alicante

Almeria

Granada

Granada

Granada

Granada

Coruila, A

Coruna, A

Granada

Alacant/Alicante

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Coria del Rio

Crevillent

Cuevas del Almanzora 3

Cullar

Cullar

Cullar

Cullar

Culleredo

Culleredo

Diezma

Elda

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

6151

6206

8953

18890

19129

18295

22428

21990

31280

19253

Proyecto Solicitud

Construccion de un Centro
Social Polivalente para la
prestacion de Servicios
Sociales

15

Edificio Escuela
Universitaria de Relaciones 17
Laborales

Adecuacion del alumbrado
publico a la eficiencia
energética en el alumbrado
exterior de la ciudad de Elda

PROYECTO DE OBRAS

DE RED DE
TELECOMUNICACIONES 1
CORPORATIVA
MUNICIPAL'Y

SERVICIOS ASOCIADOS

PROYECTO DE OBRAS

DE MEDIDAS DE

AHORRO Y EFICIENCIA 2
ENERGETICA EN
EDIFICIOS

MUNICIPALES

OBRAS EN EL SECTOR
SUS-PI 1 PARA LA 98
EJECUCION DE PARQUE
EMPRESARIAL

ABASTECIMIENTO DE
AGUA A LAS
PARROQUIAS DE
CELTIGOS Y VITRE

CREACION DE ESPACIO
PUBLICO ABIERTO CON
CARACTER DE

MIRADOR EN SOLAR 106
MUNICIPAL DENTRO

DEL CASCO ANTIGUO

DE FUENTE OBEJUNA

Reparacion del

alcantarillado municipal,

tramo calle Vinyals y tramo 63
carretera Nova, a la altura

de la calle Nou

CENTRO DE 146

44

Provincia

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Alacant/Alicante Elda

Alacant/Alicante Elda

Alacant/Alicante Elda

Barcelona

Barcelona

Almeria

Coruna, A

Cérdoba

Barcelona

Santa Cruz de

Esplugues de
Llobregat

Esplugues de
Llobregat

Fifiana

Frades

Fuente Obejuna

Garriga, La

Granadilla de Abona

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-

2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-



Expediente

12752

24812

25037

6418

6430

18072

18154

21653

22102

16194

Proyecto

ACTIVIDADES LUDICO
DEPORTIVAS EL
MEDANO.

PROYECTO BASICO DE
DERRIBO Y DE

Solicitud

EJECUCION \"ANEXO DE 151

LOS SERVICIOS
SOCIALES\"

CONSTRUCCION DE
CENTRO CULTURAL
ETNOGRAFICO EN
PASAJE CALLE
GRANADA

RED DE INFORMACION
AL CIUDADANO A
TRAVES DE
BLUETOOTH

Ampliacion del centro
deportivo de Haria

Adecuacidn del entorno del
Centro Socio Cultural de
Punta Mujeres

REPARACION DE LAS
PISCINAS EN
HONTORIA DEL PINAR

REPARACION DE LA
PISTA POLIDEPORTIVA
EN HONTORIA DEL
PINAR

DESDOBLAMIENTO DE
LA CAPACIDAD DE
TRATAMIENTO DE LA
ETAP DE
HORNACHUELOS

MEJORA'Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL TRATAMIENTO DE
LA EDAR DE
HORNACHUELOS

ADECUACION DE
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
APLICACIONES PARA
LA ADAPTACION A LO

109

110

155

156

116

117

108

112

Provincia

Tenerife

Toledo

Malaga

Malaga

Palmas, Las

Palmas, Las

Burgos

Burgos

Cérdoba

Coérdoba

Madrid

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Guardia, La

Guaro

Guaro

Haria

Haria

Hontoria del Pinar

Hontoria del Pinar

Hornachuelos

Hornachuelos

Humanes de Madrid

Fecha
concedida
de
prorroga

2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011
31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

16261

12594

14452

22995

28558

1196

22021

23034

Proyecto Solicitud

ESTIPULADO EN LA
LEY 11/2007

ADECUACION A
NORMATIVA Y
ADOPCION DE
MEDIDAS DE
EFICIENCIA
ENERGETICA EN
SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO
DE HUMANES DE
MADRID

IMPLANTACION DE
PROCEDIMIENTOS EN
GESTION DE 132
EXPEDIENTE
ELECTRONICO

CONSTRUCCION DE
CARRIL PARA

BICICLETAS ENTRE LOS
NUCLEOS DE 133
POBLACION DE LA
MANCHA Y LA

CENTINELA

CONSTRUCCION DE
EDIFICIO PARA CENTRO 114
JUVENIL Y ALBERGUE

EN CALLE ALBACETE

ADECUACION DE
MIRADOR NATURAL 100
SIERRA ARANA

EJECUCION DE

EDIFICIO DESTINADO A
ESPACIO PARA LA 84
CREACION JOVEN EN
JERTE

SENDA PEATONAL
\"ACCESO NORTE\" 93
(CRUZ BLANCA HASTA
CRUCE TENERIAS)

INSTALACION DE
CONTENEDORES
SOTERRADOS EN
AREAS SENSIBLES AL

60

Provincia

Madrid

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Cuenca

Granada

Caceres

Cadiz

Cadiz

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Humanes de Madrid

Icod de los Vinos

Icod de los Vinos

Iniesta

Iznalloz

Jerte

Jimena de la Frontera

Jimena de la Frontera

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

24893

7505

29189

29201

29210

Proyecto Solicitud

IMPACTO VISUAL

AMPLIACION EDIFICIO 95
DEL CENTRO DE SALUD

CONSTRUCCION DE
HAURRESKOLA Y
AMPLIACION DEL
EDIFICIO DEL
CONSERVATORIO
MUNICIPAL DE MUSICA

DOTACION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
BASICAS PREVIAS DE
URBANIZACION Y
OBRAS DE EFICIENCIA
ENERGETICA,
SUPRESION DE
BARRERAS
ARQUITECTONICAS Y
MEJORA DE LA
MOVILIDAD URBANA
EN EL REMO

DOTACION DE
SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y
EVACUACION DE
PLUVIALES,
INFRAESTRUCTURAS
DE 148
TELECOMUNICACIONES
FIJAS Y OBRAS DE
EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL
CAMINO LA CALDERA,
T.M. DE LOS LLANOS DE
ARIDANE

ACONDICIONAMIENTO
DE LA PLAZA DE LA
LAGUNA PARA LA
ADECUACION DE LAS
REDES DE SERVICIOS 149
BASICOS CON
ADAPTACION A LAS
NORMAS DE
ACCESIBILIDAD, EN EL

121

147

Provincia

Cadiz

Vizcaya

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Fecha

MlllllClp.l,() ) concedida
Agrupacion - de
Mancomunidad ,
prorroga
) 31-12-
Jimena de la Frontera 2011
) 31-12-
Leioa 2011

Llanos de Aridane, 31-12-
Los 2011

Llanos de Aridane, 31-12-
Los 2011

Llanos de Aridane, 31-12-
Los 2011



Expediente

20520

29655

22528

23294

27984

6619

2127

4639

Proyecto Solicitud

CASCO URBANO DE LA
LAGUNA

CENTRO DE
PREESCOLAR Y
AMPLIIACION DEL
CENTRO EDUCATIVO
SAN FRANCISCO DE
BORJA

ACTUACIONS DE
MILLORA DE LA
XARXA DE
SUBMINISTRAMENT
DVAIGUA, DE LA
XARXA DE
CLAVEGUERAM I
D\'EQUIPAMENT
ESPORTIU A LLORENC
DEL PENEDES

CASA HOGAR
MUNICIPAL DE SALUD 51
MENTAL EN LORA DEL

RIO

DOTACION DE
INFRAESTRUCTURAS
PARA EL DESARROLLO
TURISTICO SOSTENIBLE 53
EN MONTE PUBLICO
MATALLANA EN LORA
DEL RiO

Cambio de la red general de
agua potable e instalacion
de boyas en los depdsitos de
suministro de agua potable

137

165

Parque fluvial del Rio

: . 97
Miera, pasarela aérea
LUDOTECA Y CENTRO
DE SERVICIO DE 7

ATENCION SOCIAL Y
CULTURAL

Servicio de Implantacion de
una Plataforma Electronica

de Apoyo a la Contratacion 24
y Licitacion Electronica en

el Ayuntamiento de Mogéan

Provincia

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Valéncia/Valencia Llombai

Tarragona

Sevilla

Sevilla

Lloreng del Penedes

Lora del Rio

Lora del Rio

Valéncia/Valencia Macastre

Cantabria

Madrid

Palmas, Las

Medio Cudeyo

Mejorada del Campo

Mogan

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

22937

12891

2414

8862

19236

1824

9427

22576

7380

5810

Proyecto Solicitud

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS: PISCINA 96
CUBIERTA E
INSTALACIONES

ANEXAS

PROYECTO DE
RECUPERACION DEL
CAUCE DEL TORRENTE

DE VINYES VELLES Y

SU INTEGRACION

URBANA EN EL TRAMO 125
COMPRENDIDO ENTRE

LA AVENIDA

BARCELONA Y LA
AVENIDA ERNEST

LLUCH

PISCINA CLIMATIZADA 77

Ampliacion Residencia 3*
Edad y Construccion de
Centro de Dia en
Navalmoral de la Mata

20

Construccion de campo
municipal de Futbol 7

REHABILITACION
CENTRO
MULTIDISCIPLINAR
CASA DEL CORONEL

Proyecto de
acondicionamiento del
paseo peatonal existente
entre Zaldupe y Aieri

RECONSTRUCCION DEL
CENTRO OCUPACIONAL 57
Y DE DIA ORIOL

REHABILITACION DE
EDIFICIO PARA CENTRO
CIVICO SOCIAL Y DE 45
DIA EN SEIXALBO
(OURENSE)
RESTAURACION
PAISAJISTICA'Y 48
MEDIOAMBIENTAL DEL

76

158

111

Provincia

Huelva

Barcelona

Caceres

Caceres

Jaén

Palmas, Las

Vizcaya

Alacant/Alicante

Ourense

Ourense

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Moguer

Montornés del Vallés

Moraleja

Navalmoral de la
Mata

Noalejo

Oliva, La

Ondarroa

Orihuela

Ourense

Ourense

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

5539

5752

30497

22301

26564

22545

3447

3476

Proyecto Solicitud

ENTORNO DE LAS
MARGENES DEL RIO
LONA. TRAMO: PONTE
LONA-MENDE

REHABILITACION DE
EDIFICIO PARA
DESTINAR A
ACTIVIDADES PARA LA
JUVENTUD, INCLUIDOS
LOCALES DE ENSAYO 119
PARA GRUPOS
MUSICALES, TALLER
DE AUDIOVISUAL'Y
ESPACIOS DE
FORMACION

RESTAURACION
PAISAJISTICA DE LAS
ANTIGUAS CANTERAS
DE MONTEALEGRE Y
DE LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DEL 120
CENTRO DE
INTERPRETACION E
INVESTIGACION DEL
JARDIN BOTANICO DE
MONTEALEGRE

ADECUACION Y

MEJORA DEL ESPACIO 5
NATURAL DE LA
LAGUNA DE PADUL

ESCUELA INFANTIL
GUARDERIA 23
MUNICIPAL DE PAJARA

COMPLEJO DEPORTIVO 25
EN MORRO JABLE

Pavimentacion de calles del
Batan del Puerto y la Solana 153
del rio Madera

ENERGIA
FOTOVOLTAICA EN EL 134
PABELLON MUNICIPAL

ENERGIA

FOTOVOLTAICA EN EL 135
PUNTO LIMPIO

Provincia

Ourense

Ourense

Granada

Palmas, Las

Palmas, Las

Albacete

Madrid

Madrid

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Ourense

Ourense

Padul

Péjara

Péjara

Paterna del Madera

Pedrezuela

Pedrezuela

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

19849

13512

27839

19108

3406

3565

3607

18370

11746

28883

29002

Proyecto Solicitud

REHABILITACION DE
LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE
PICANYA

MEJORA DEL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE SA
POBLA

RENOVACION DE

REDES DE
ABASTECIMIENTOY 50
SANEAMIENTO EN

CALLE LA IGLESIA

CONSTRUCCION DE
NAVES PARA USO
INDUSTRIAL EN LA
PUERTA DE SEGURA

ADECUACION Y
MEJORA DEL
POLIDEPORTIVO
SANTAELLA

ADECUACION Y
MEJORA DEL
POLIDEPORTIVO SAN
ANTONIO

ADECUACION Y
REHABILITACION DE
PISCINA DEPORTIVA
MUNICIPAL

ADECUACION
TECNOLOGICA 58
GERENCIA URBANISMO
PUERTO DE LA CRUZ.

PARQUE MULTISPORT
EN SAN ANTONIO

PUESTA EN VALOR DE
LA FINCA 83
“MALASNOCHES”

RENOVACION DE
SOFTWARE PARA LA
ADAPTACION DE LA
GESTION MUNICIPAL Y
DE LA ATENCION A LOS
CIUDADANOS A LAS

49

113

27

52

55

56

62

86

Provincia

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Valéncia/Valencia Picanya

Illes Balears

Coruila, A

Jaén

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Cadiz

Cadiz

Pobla, Sa

Pontes de Garcia
Rodriguez, As

Puerta de Segura, La

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz

Puerto Real

Puerto Real

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

29394

29029

29613

29846

10940

11002

25838

21978

22079

Proyecto Solicitud

TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACI(')N Y LA
COMUNICACION

TELEGESTION DE LOS
CUADROS DEL
ALUMBRADO PUBLICO
EN PUERTO REAL

CONSTRUCCION DE UN
PUNTO LIMPIO PARA

LA RECEPCION Y
TRANSFERENCIA DE 88
RESIDUOS URBANOS
DOMICILIARIOS.

PUERTO REAL

REHABILITACION Y
MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD EN EL 89
EDIFICIO MUNICIPAL

DE CALLE ANCHA, 54

REHABILITACION
INTEGRAL DE LA

“CASA DE LAS 90
COLUMNAS” DE

PUERTO REAL

RESTAURACION
PAISAJISTICA DE AREA
DEGRADADA EN 136
BARRIADA SAN
FRANCISCO

RECUPERACION DE

AREAS DEGRADADAS 138
JUNTO AL NUEVO

RECINTO FERIAL

MEJORA DEL SISTEMA
DE DEPURACION DE
AGUAS RESIDUALES DE |,
LA PEDANIA DE

PUERTO SAUCO

(RONDA)

CONSTRUCCION DE
EDIFICIO 140
NEOTECNOLOGICO

REFORMA'Y

ADECUACION DE 141

Provincia

Cadiz

Cadiz

Cadiz

Cadiz

Malaga

Malaga

Malaga

Malaga

Malaga

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Puerto Real

Puerto Real

Puerto Real

Puerto Real

Ronda

Ronda

Ronda

Ronda

Ronda

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

14231

30109

22271

28217

28867

29738

22452

12416

5778

6583

4569

Proyecto

INSTALACION
MUNICIPAL PARA
CENTRO DE MAYORES

CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO

CUBIERTO EN LA 142
BARRIADA DE LA

DEHESA

MEJORA DE
ALUMBRADO PUBLICO 143
EN LA PEDANIA DE LOS

PRADOS (RONDA)

Adecuacion de la red de
abastecimento de agua
potable en la pedania de El
Robledillo

Rehabilitacion Jardin llanos 9
de Las Monjas

115

Rehabilitacion Colegios
Publicos S/C

Construccion de
Contenedores Soterrados

PROYECTO DE
REHABILITACION Y
CONSERVACION DE
MONUMENTOS
URBANOS EN
SANTANDER

SUSTITUCION Y
ELIMINACION

SISTEMAS DE BOMBEO

EN RED DE 152
SANEAMIENTO....;
CONSTRUCCION DE

RED DE PLUVIALES...

contrato de obras para
construccion de un campo 128
de futbol 7 en Teulada

contrato de obras de
construccion de un pista de
padel en polideportivo de
Teulada

Proyecto de peatonalizacion
y mejoras en la movilidad

10

11

12

129

Solicitud

Provincia

Malaga

Malaga

Toledo

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Cantabria

Rioja, La

Alacant/Alicante

Alacant/Alicante

Guipuzcoa

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Ronda

Ronda

San Pablo de los
Montes

Santa Cruz de la

Palma

Santa Cruz de la
Palma

Santa Cruz de la
Palma

Santander

Santo Domingo de la
Calzada

Teulada

Teulada

Tolosa

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011
31-12-
2011
31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Expediente

14115

25403

25533

26297

26776

26903

15069

15222

14525

30924

23545

23519

3256

Proyecto Solicitud

de la calle Zumalakarregi de
Tolosa.

CONSTRUCCION DE
RESIDENCIA DE
DISMINUIDOS FiSICOS
Y PSIQUICOS

IMPERMEABILIZACION
DE LA PISCINA 79
MUNICIPAL

ILUMINACION DE BAJO R0
CONSUMO EN TRUIJILLO

REHABILITACION
INTERIOR DEL ’1
AYUNTAMIENTO EN LA
ZONA DE SECRETARIA

ELABORACION DEL
INVENTARIO DE BIENES 32
DEL AYUNTAMIENTO

DE TRUJILLO

INTERVENCION EN 85
AVENIDA DE MADRID

INTEGRACION DE
APLICACIONES

INSTALACION DE
CAMARAS DE
VIGILANCIA DEL
TRAFICO

CONSTRUCCION DE
CENTRO DE DIA

ADECUACION DE
PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA DE VALL
DV'ALBA

CONTRUCCION
ESCUELA INFANTIL

DOTACION DE
INFRAESTRUCTURAS
PARA EL SECTOR
INDUSTRIAL DE
VALVERDE DEL
FRESNO

Construccion Centro
Cultural de Ferreiros

78

126

127

150

118

Provincia

Alacant/Alicante

Caceres

Caceres

Caceres

Caceres

Caceres

Madrid

Madrid

Badajoz

Municipio -
Agrupacion -
Mancomunidad

Torrevieja

Trujillo

Trujillo

Trujillo

Truyjillo

Truyjillo

Valdemoro

Valdemoro

Valdetorres

Castello/Castellon Vall d'Alba

Malaga

Caceres

Pontevedra

Valle de Abdalajis

Valverde del Fresno

Vila de Cruces

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011
31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



Municipio -
Expediente Proyecto Solicitud Provincia Agrupacion -
Mancomunidad
Centro de Innovacion y
9674 Desarrollo de Galo de 19 Pontevedra Vila de Cruces
Curral de Vila de Cruces
Instal.laci6 d\'una xarxa .
16687 Wifi en el Municipi de 8 Barcelona ;/elilaef(rizzca del
Vilafranca del Penedés
PLAN DE
OPTIMIZACION
28158 ENERGETICA DEL 166 Huelva Villablanca
MUNICIPIO DE
VILLABLANCA
AMPLIACION Villanueva de la
27323 RESIDENCIA REINA 91 Jaén Reina
SOFIA
INSTALACION DE
CALDERAS DE Villanueva de la
27484 BIOMASA EN 92 Jaén Reina
RESIDENCIA REINA
SOFIA
8469 gggﬁ%%g%%%mlp AL 70 Segovia Villaverde de Iscar

Segundo. La justificacion de la inversion realizada, en los proyectos prorrogados,
debera presentarse dentro del mes siguiente a la conclusion de la prorroga, conforme a
la nueva fecha ampliada.

Tercero. Ordenar su publicacion en la pagina web del Ministerio de Politica Territorial
y Administracion Piblica www.mpt.gob.es.

Contra esta resolucion no cabe interponer recurso en via administrativa, si bien podra
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposicion del recurso
contencioso-administrativo, solicitando su anulacion o revocacion ante el mismo 6rgano
que la dicto6 en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su
publicacion en la pagina web del Ministerio de Politica Territorial. El requerimiento se
entenderd rechazado si dentro del mes siguiente a su recepcion la Direccion General de
Cooperacion Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en
el articulo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa.

El recurso contencioso-administrativo podra interponerse ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, segln el

Fecha
concedida
de
prorroga

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011

31-12-
2011



articulo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposicion serd de dos meses
contados desde el dia siguiente a aquél en que reciba la comunicacion de la resolucion
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolucion
expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposicion sera de dos
meses contados desde el dia siguiente al de la publicacion de esta resolucion en la
pagina web del Ministerio de Politica Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.

Madrid, 20-04-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION LOCAL.

Maria Llanos Castellanos Garijo



