
RESOLUCIÓN DE 02-12-2010, por la que se concede prórroga al plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección 
General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del 
Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando 
incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del 
contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado  
 
En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos 
indicados en el artículo citado  
 
RESUELVO  

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de 
los proyectos:  

 

Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

2282 
\"CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN 
\"HUERTO DON JORGE\" 

Águilas 
29-
07-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

143 
CONSTRUCCION DE UN LOCAL 
SOCIAL DE LAS ROSAS 

Agüimes 
17-
05-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

21738 
CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIOS 
CICLISTAS EN ALICANTE. 1ª FASE. 

Alacant/Alicante 
05-
07-
2010 

05-02-
2011 

30-06-
2011 

 

26310 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO VALLADO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELA ADYACENTE AL 
COLEGIO PUBLICO JOSE CARLOS 
AGUILERA 

Alacant/Alicante 
28-
06-
2010 

18-01-
2011 

30-06-
2011 

 

23234 

RESTAURACION Y 
CONSERVACION DE PATRIMONIO 
HISTORICO Y PAISAJISTICO DE LA 
CIUDAD DE ALICANTE ( 23 
OBRAS) 

Alacant/Alicante 
16-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

28020 
CENTRO COMUNITARIO 
\"GARBINET\" 

Alacant/Alicante 
30-
06-
2010 

02-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28058 CENTRO COMUNITARIO Alacant/Alicante 30- 02-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

\"URBANOVA\" Y OBSERVATORIO 
DEL PAISAJE 

06-
2010 

2011 2011 

5570 
o21.-Construcción Centro Mayores Los 
Pinos, calle del Chorrillo c/v Ronda 
Padre Soler. Incluye equipamiento 

Alcalá de 
Henares 

21-
05-
2010 

22-06-
2011 

30-06-
2011 

 

7393 

o27.-Adecuación de la Antigua Fábrica 
Gal y Centro de Recepción de 
Visitantes. Avenida de Madrid y Calle 
Austria 

Alcalá de 
Henares 

07-
05-
2010 

23-04-
2011 

30-06-
2011 

 

5583 
o28.-Adecuación del Centro Cultural 
Gilitos. Calle Padre Llanos 

Alcalá de 
Henares 

12-
07-
2010 

13-05-
2011 

30-06-
2011 

 

5585 
o29.-Auditorio del Centro Cultural 
Gilitos. Calle Padre Llanos 

Alcalá de 
Henares 

21-
05-
2010 

15-04-
2011 

30-06-
2011 

 

18266 
Proyecto de modernizacion del sistema 
electrico en Alcala del Río. Fase 1 

Alcalá del Río 
15-
07-
2010 

15-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26390 

REFORMA ANTIGUO MATADERO 
MUNICIPAL PARA EDIFICIO 
DESTINADO A ASOCIACIONES ASI 
COMO SU EQUIPAMIENTO 

Alconchel 
07-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

532 

PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CONTENEDORES DESTINADOS 
A LA RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

Alcorcón 
11-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2210 

PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCION PARA LA CREACION 
DE PISTA DEPORTIVA Y 
ORGANIZACION DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO “LA VENTA” 

Arahal 
23-
06-
2010 

01-04-
2011 

30-06-
2011 

 

30715 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
GARANTÍA ACCESO A LOS 
SERVICIO ELECTRÓNICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA 
LOS CIUDADANOS EN LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
FASE V (PEGASUS V) 

Arrecife 
16-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

25964 

MEJORA Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLES BETIS, MADRID, CAMINO 
DE LA BARCA Y SEVILLA 

Badolatosa 
15-
12-
2010 

15-04-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

12835 
renovacion redes de saneamiento y agua 
potable en calles amapola y albahaca 

Baza 
02-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

14494 

OBRA: RENOVACIÓN DE REDES 
DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE A DOMICILIO DE LAS 
CALLES ROMERAL Y MONCAYO 
DE BAZA (GRANADA). 

Baza 
21-
10-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

7789 
EDIFICIO DE SERVICIOS 
SOCIALES, PEÑON SAN JOSE, 
BEDMAR , JAEN 

Bedmar y 
Garcíez 

16-
11-
2010 

16-03-
2011 

30-06-
2011 

 

24143 
REHABILITACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Benijófar 
12-
08-
2010 

28-03-
2011 

30-06-
2011 

 

280 
CREACIÓN DE UN NUEVO 
PORTAL DE TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS. 

Bilbao 
15-
04-
2010 

07-02-
2011 

30-06-
2011 

 

18892 Reurbanización en el barrio El Pino Binaced 
13-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30998 
ADECUACION Y MEJORA DE 
EDIFICIO BIBLIOTECA-CENTRO 
DE DIA DE COTO DE BORNOS 

Bornos 
04-
11-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

21056 

Ejecución de tres glorietas para mejorar 
la seguridad vial en los cruces San 
Ramón/Germanies,San 
Bartolomé/Alcoy y Alkabir/Mesell 

Campello, el 
20-
09-
2010 

14-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20474 

proyecto de mejora de la eficiencia 
energética del alumbrado público en las 
parroquias de Aldemunde, Ardaña, 
Artes, Entrecruces, Rus y Sofán en el 
Concello de Carballo. 

Carballo 
21-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19285 

MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
TRAMO AVDA. DE LA LIBERTAD 

Casariche 
12-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

26543 
EJECUCION DE HUERTOS DE OCIO 
EN EL AGÜIL 

Castrillón 
21-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

6009 

REHABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO 
XIMENEZ DE RADA PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Cazorla 
21-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

SOCIALES Y CULTURALES 

6058 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
TRADICIONALES (BOLERA BOLOS 
SERRANOS) Y PISTA DE PÁDEL 

Cazorla 
03-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

6104 

REHABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DE LA CALLE JAIME 
CEBRIÁN PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES Y 
CULTURALES 

Cazorla 
05-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

30884 

CONSTRUCCION CAMPO DE 
FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL 
EN COLEGIO PUBLICO ISABEL LA 
CATOLICA 

Chiclana de la 
Frontera 

28-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

30920 

1ª FASE MEJORA EFICIENCIA 
ENERGETICA Y REDUCCION DE 
CONSUMOS EN ALUMBRADO 
PUBLICO 

Chiclana de la 
Frontera 

06-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

13282 
MEJORAS DE RED DE 
SANEAMIENTO EN NOVO SANCTI 
PETRI 

Chiclana de la 
Frontera 

15-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

14461 

SUSTITUCION DE ALUMBRADO 
TRADICIONAL POR LAMPARAS 
LEDS EN ACCESO SUR DESDE 
VARIANTE 

Chiclana de la 
Frontera 

15-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

3263 

Implantación de un sistema de 
tramitación electrónica para dar 
cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos 

Ejido, El 
03-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

18351 
MEJORA DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO DEL CENTRO DE 
USOS MULTIPLES DE LAS NORIAS 

Ejido, El 
14-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20083 

INSTALACIÓN DE CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN PARA 
MEDIDA EN M.T. Y SUMINISTRO 
ELÉCTRICO ALTERNATIVO EN EL 
PABELLÓN, PISCINA Y EDIFICIO 
MUNICIPAL (ANTIGUA 
EJIDOMAR) 

Ejido, El 
08-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20065 
ADECUACION ZONA DE TRABAJO 
ESCENARIO Y FALSOS TECHOS 

Ejido, El 
06-
09-

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

EN TEATRO DE EL EJIDO 2010 

26136 

REFUERZO DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA 
ENSENADA DE SAN MIGUEL 
HACIA LA DEPURADORA DE EL 
EJIDO 

Ejido, El 
29-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

19803 

INFRAESTRUCTURA DE 
ABASTECIMIENTO,SANEAMIETNO 
Y M.T. EN VÍA DE SERVICIO FASE 
II 

Ejido, El 
30-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

18901 

MEJORA DEL SUMINISTRO 
ELECTRICO AL CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES Y CONSULTORIO DE 
SANTO DOMINGO 

Ejido, El 
20-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

19367 
CREACIÓN DE PUNTO LIMPIO EN 
AVENIDA INFANTA ELENA 

Ejido, El 
30-
07-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

26014 

Proyecto de eliminacion de barreras 
arquitectonicas y renovacion de 
alumbrado publico exterior en Avda. 
Libertad T.M. de Estepona 

Estepona 
17-
09-
2010 

21-04-
2011 

30-06-
2011 

 

16158 UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Fernán-Núñez 
01-
06-
2010 

15-03-
2011 

30-06-
2011 

 

16169 
CENTRO CULTURAL \"VILLA DE 
FERNÁN NÚÑEZ\" 

Fernán-Núñez 
01-
06-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

14026 

CONDUCCIÓN DE AGUA Y 
DEPOSITO REGUALDOR, 
ABASTECIMIENTO POLIGONO 
INDUSTRIAL 

Garganta la Olla 
15-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19170 CARRIL BICI - 2ª FASE Gijón 
17-
08-
2010 

17-05-
2011 

30-06-
2011 

 

2034 
GESTION UNIFICADA DE 
INFORMACION ADMINISTRATIVA 
POR MEDIOS ELECTRONICOS 

Gijón 
29-
04-
2010 

29-05-
2011 

30-06-
2011 

 

16748 

ADECUACION DEL EDIFICIO 
PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
PARA LA SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Guadarrama 
24-
09-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

12752 
PROYECTO BASICO DE DERRIBO 
Y DE EJECUCION \"ANEXO DE LOS 

Guardia, La 
03-
06-

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

SERVICIOS SOCIALES\" 2010 

12164 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA EN LA RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

Guareña 
05-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

18072 
REPARACION DE LAS PISCINAS 
EN HONTORIA DEL PINAR 

Hontoria del 
Pinar 

02-
06-
2010 

24-05-
2011 

30-06-
2011 

 

18154 
REPARACION DE LA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN HONTORIA 
DEL PINAR 

Hontoria del 
Pinar 

02-
06-
2010 

24-05-
2011 

30-06-
2011 

 

22323 

ADECUACION PARCIAL Y OTRAS 
MEJORAS EN EL EDIFICIO 
ASISTENCIAL \"ELS ALPS\" DE 
L\'HOSPITALET F1006011 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

01-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

21472 

PROYECTO DE MEJORAS DE 
ACCESIBILIDAD, ASCENSORES, 
ESCALERA DE EMERGENCIA E 
INSTALACION ELECTRICA EN LAS 
PISCINAS MUNICIPALES DE 
L\'HOSPITALET F1006012 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

05-
07-
2010 

05-02-
2011 

30-06-
2011 

 

8542 

ADECUACION DEL LOCAL 
MUNICIPAL DE LA OFICINA DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO (OAC) 
EN LA C. GIRONA 10 DE 
L\'HOSPITALET F1006013 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

01-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

8552 

PROYECTO PARA LA 
INSTALACION DE CALDERA DE 
BIOMASA Y PLACAS SOLARES 
TERMICAS EN LAS PISCINAS 
MUNICIPALES DE L\'HOSPITALET 
F1006014 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

13-
10-
2010 

13-02-
2011 

30-06-
2011 

 

8564 

PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EL 
CEMENTERIO DE L\'HOSPITALET 
F1006016 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

01-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

21581 

MEJORA Y ADECUACION 
MEDIOAMBIENTAL DE LA 
INSTALACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO DEL MUNICIPIO 
F1007017 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

21-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9114 
AMPLIACION DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES DEL 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

30-
08-

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

AYUNTAMIENTO, CONECTANDO 
VARIAS SEDES MUNICIPALES Y 
DE LA RED DE SEMAFOROS AL 
CENTRO DE CONTROL DE 
TRANSITO, INCLUYENDO EL 
CAMBIO DE TECNOLOGIA LED 
F1007019 

2010 

21897 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
UN SISTEMA DE GESTION Y 
DIRECCIONAMIENTO DE COLAS 
DE INFORMACION MULTIMEDIA 
Y DE CITA PREVIA PARA LA 
OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO F1004024 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

31-
05-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

22215 

IMPLANTACION DE 
PROCEDIMIENTOS EN LA 
PLATAFORMA DE 
ADMINISTRACION ELECTRONICA 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO AL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO F1004025 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

30-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2225 Piscina municipal Hostalric 
07-
06-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

16194 

ADECUACION DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS Y APLICACIONES 
PARA LA ADAPTACIÓN A LO 
ESTIPULADO EN LA LEY 11/2007 

Humanes de 
Madrid 

11-
08-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

 

12041 
PROYECTO DE URBANIZACION 
DE LA SALIDA DEL PASO 
SUBTERRANEO EN LATIORRO 

Laudio/Llodio 
14-
06-
2010 

25-03-
2011 

30-06-
2011 

 

17003 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
JOXEMIEL BARANDIARAN EN 
LAZKAO 

Lazkao 
08-
06-
2010 

08-03-
2011 

30-06-
2011 

 

16689 
Redes de saneamiento junto a Estacion 
Depuradora de Aguas Residuales 

Linares 
22-
07-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

18378 
Dotación electricidad centro formación 
y futuro parque empresarial en zona 
Enira 

Linares 
29-
06-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

30156 
Colectores de Daneamiento en Bda 
Santana 

Linares 
23-
09-

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

2010 

1029 

SOTERRAMIENTO DE 
INSTALACIONES Y ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO INTERIOR DEL 
TEATRO DE PASEO DE LA 
CHOPERA 

Madrid 
21-
04-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

1304 

CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS 
EN VADO DE SANTA CATALINA 
DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN 
Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES 

Madrid 
23-
04-
2010 

22-02-
2011 

30-06-
2011 

 

981 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
CONTROL DE ALUMBRADO 
PÚBLICO E INTEGRACIÓN DE LOS 
CENTROS DE CONTROL DE 
GALERÍAS Y TÚNELES. 
INTEGRACIÓN ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE 
AZCA 

Madrid 
23-
04-
2010 

22-02-
2011 

30-06-
2011 

 

1040 

OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE PUESTOS DE REPOSTADO DE 
GAS NATURAL COMPRIMIDO EN 
EL CENTRO DE OPERACIONES DE 
ENTREVÍAS 

Madrid 
27-
04-
2010 

26-02-
2011 

30-06-
2011 

 

1064 

OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE PUESTOS DE REPOSTADO DE 
GAS NATURAL COMPRIMIDO EN 
EL CENTRO DE OPERACIONES DE 
CARABANCHEL 

Madrid 
27-
04-
2010 

26-02-
2011 

30-06-
2011 

 

1033 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
\"FACTORIA INDUSTRIAL\" DE 
MADRID 

Madrid 
23-
04-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

26172 
MIGRACIÓN DE ERP A SOFTWARE 
LIBRE 

Mairena del 
Aljarafe 

22-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26242 
MIGRACIÓN DE CLIENTES A 
SOFTWARE LIBRE 

Mairena del 
Aljarafe 

02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26425 
PORTAL DE DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS 

Mairena del 
Aljarafe 

10-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26510 
GESTIÓN DE DENUNCIAS EN 
MOVILIDAD 

Mairena del 
Aljarafe 

10-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

26563 
TELEGESTIÓN DE CÁMARAS EN 
MOVILIDAD 

Mairena del 
Aljarafe 

02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26656 
PLATAFORMA CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Mairena del 
Aljarafe 

02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26731 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
Mairena del 
Aljarafe 

09-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

7638 
Suministro e implantación de redes 
WIFI municipales 

Majadahonda 
01-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

7656 
Suministro e implantación de redes 
WIMAX para gestión de mando en 
alumbrado público 

Majadahonda 
01-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

16980 
Acondicionamiento de accesos a Pòrtol 
desde la carretera Ma3010 

Marratxí 
07-
07-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

6133 

Desarrollo e implantación del nuevo 
sistema de gestión administrativa en el 
Ayuntamiento del Masnou, para dar 
cumplimiento a la ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos 

Masnou, El 
04-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

31151 
COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 2º FASE 

Matanza de 
Acentejo, La 

30-
06-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

8845 
EDIFICIO PARA ALBERGAR 
CENTRO DE RECUPERACION 

Mugardos 
22-
07-
2010 

14-01-
2011 

30-06-
2011 

 

18276 

MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE: ABASTECIMIENTO 
DE AGUA, SANEAMIENTO DE 
PLUVIALES, ALUMBRADO 
PÚBLICO, SOTERRAMENTO DEL 
SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 
ELECTRICA, RED DE 
TELECOMUNICACIONES, 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE 
LAS CALLES BARRAL Y CALLE 
MARIA, 

Mugardos 
23-
06-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

 

11368 PABELLON CAGIGAL, MURCIA Murcia 
14-
05-

15-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

2010 

12219 
AMPLIACIO DEL CENTRE 
CULTURAL A NAVARCLES 

Navarcles 
15-
06-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

4624 

MODIFICACION DEL 
ALUMBRADO PUBLICO A UN 
SISTEMA ENERGETICAMENTE 
EFICIENTE 

Ortigosa del 
Monte 

27-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

30497 
ADECUACION Y MEJORA DEL 
ESPACIO NATURAL DE LA 
LAGUNA DE PADUL 

Padul 
18-
05-
2010 

29-04-
2011 

30-06-
2011 

 

25447 
Mejora de las Instalaciones de 
climatización y calefacción de la piscina 
municipal de Can Butjosa 

Parets del Vallès 
01-
07-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

26038 
Adecuación de las instalaciones y 
sistemas de climatización de la 
residencia centro de día municipal  

Parets del Vallès 
07-
06-
2010 

01-02-
2011 

30-06-
2011 

 

10464 
PROYECTO DE MODERNIZACION 
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
LOCAL 

Petrer 
30-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22073 
ESCUELA INFANTIL DE 1º CICLO 
EN BOO DE PIELAGOS 

Piélagos 
09-
08-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

10866 

Adaptación de backoffice a la Ley 
11/2007 LAECSP e implantación de un 
sistema de Gestión documental y Firma 
Electrónica 

Pilar de la 
Horadada 

28-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

686 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
DE UN ESPACIO DESTINADO A 
CARRIL BICI Y LA CONEXIÓN DE 
LAS ZONAS DOTACIONALES 
(DEPORTIVAS Y ESCOLARES) DEL 
MAS DE TOUS CON LA ZONA 
RESIDENCIAL DE LA MALLAETA 
AL OBJETO DE MEJORAR LA 
MOVILIDAD URBANA DE LA 
POBLACIÓN 

Pobla de 
Vallbona, la 

08-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

1973 

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA: REGISTRO 
MUNICIPAL DE URBANISMO, 
PERFIL DEL CONTRATANTE Y 
HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO 
DE LOS FLUJOS DE TRABAJO 

Pobla de 
Vallbona, la 

01-
04-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

(DESIGNER) 

693 
PORTAL DEL PROVEEDOR: 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Pobla de 
Vallbona, la 

01-
04-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20487 

PROYECTO DE CREACIÓN Y 
MEJORA DE DIVERSAS SENDAS Y 
CARRILES DE BICICLETA CON 
SERVICIOS Y DOTACIONES 
ANEXAS EN EL ANILLO VERDE DE 
LA RIBERA DEL RIO LÉREZ 

Pontevedra 
22-
07-
2010 

01-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29542 

ADECUACIÓN DE EDIFICIO 
MUNICIPAL PARA ARCHIVO Y 
EMISORA DE RADIO MUNICIPAL 
DE POSADAS 

Posadas 
01-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

23175 
TERMINACION SALON ACTOS Y 
AULAS CASA DE LA CULTURA EN 
CENTRO INTEGRADO 

Pueblonuevo del 
Guadiana 

12-
07-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

3406 
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL 
POLIDEPORTIVO SANTAELLA 

Puerto de la 
Cruz 

22-
06-
2010 

22-05-
2011 

30-06-
2011 

 

20447 
Aplicación de gestión de ingreso y 
recaudación 

Puerto de Santa 
María, El 

26-
05-
2010 

03-04-
2011 

30-06-
2011 

 

20551 Portal Ciudadano Tributario 
Puerto de Santa 
María, El 

02-
08-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

 

18469 
Mejora y sustitución del alumbrado 
público de Avda. Galicia, José Vicente 
Pérez Martínez y Avda. de Asturias. 

Ribadeo 
18-
09-
2010 

18-04-
2011 

30-06-
2011 

 

14578 

Proyecto para la construcción de un 
Colector de Alcantarillado en la C/ 
Teruel, desde la C/ Bilbao hasta la C/ 
Barbastro 

Salou 
01-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

17535 
Obres de creació de diverses zones wifi 
municipals, associades a edificis i 
instal.lacions municipals. 

Salou 
18-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

17653 

Obras de Infraestructura de 
Telecomunicaciones para la creación de 
la Red Municipal de Fibra Óptica para 
la interconexión de las principales 
dependencias del Ayuntamiento de 
Salou. 

Salou 
25-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

18475 Projecte de rehabilitació de l\'antiga Salou 19- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

estació del Carrilet per centre d\'atenció 
a la infància a Salou 

05-
2010 

2011 2011 

22888 
Projecte de rehabilitació del Mas de 
l\'Escarré 

Salou 
19-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

1718 PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA 
San Juan del 
Puerto 

14-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3333 
Actualización del backoffice municipal 
para adecuación a la Ley 11/2007 

San Vicente del 
Raspeig/Sant 
Vicent del 
Raspeig 

17-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

18559 
Cubrición y adecuación de pista 
polideportiva een las instalaciones del 
polideportivo municipal 

San Vicente del 
Raspeig/Sant 
Vicent del 
Raspeig 

24-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

25053 
Aplicació informàtica per la gestió de 
continguts i el backoffice dels punts 
multimedia 

Sant Cugat del 
Vallès 

07-
09-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

25028 

Subministrament i Instal.lació de punts 
multimedia d\'informació i serveis per 
faciliar l\'accés a l\'Administració 
electrònica per part de la ciutadania 

Sant Cugat del 
Vallès 

07-
09-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

1139 

Construcció d\'un calaix d\'aigues 
pluvials al punt baix del carrer Manel 
Farres i la seva connexió amb el calaix 
general del carrer Torrent de la Bomba 
per evitar inundacions 

Sant Cugat del 
Vallès 

14-
06-
2010 

29-03-
2011 

30-06-
2011 

 

1228 

Construcció del ramal de connexió dels 
col.lectors d\'aigües residuals del sector 
de Can Sant Joan amb el col.lector 
general de l\'avinguda Ragull per 
garantir el desguàs del sector de Can 
Sant Joan 

Sant Cugat del 
Vallès 

11-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

27887 

SOTERRAMIENTO 
CONTENEDORES (RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS) DISTINTAS 
ZONAS 

Santa Brígida 
17-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

27741 
EDIFICIO POLIFUNCIONAL PARA 
SERVICIOS SOCIALES 

Santa Brígida 
21-
06-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

29560 
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO ANEXO AL TERRENO 

Santa Brígida 
02-
08-

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

DE JUEGO DEL CAMPO DE 
FUTBOL LOS OLIVOS. 
VESTUARIOS Y GRADAS 

2010 

9291 

ACTUACIONES EN ESPACIO 
SOCIAL MAINOVA DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES PARA 
DAR ACCESO A LA RED 
AUTONÓMICA DE FIBRA ÓPTICA 
AL ESPACIO SOCIAL DE 
INNOVACIÓN INDUSTRIAL 
MAINOVA ESII, y RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA DEL CAMINO 
RURAL DE ACCES 

Santos de 
Maimona, Los 

01-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

11935 
ESPACIO MUNICIPAL DE USOS 
MULTIPLES 

Santos de 
Maimona, Los 

01-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20862 
Campo de fútbol de césped artificial de 
Sevilla Este (Sevilla Este) 

Sevilla 
30-
11-
2010 

02-03-
2011 

30-06-
2011 

 

6122 

Aplicación informática para la gestión 
de órdenes de compras, control y 
gestión de los bienes que obran en los 
almacenes municipales 

Sevilla 
06-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29677 
Intercambiador Multimodal en la 
Estación de San Bernardo 

Sevilla 
05-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20831 
Campo de fútbol de césped artificial de 
Sevilla Este (CD Andalucia Este) 

Sevilla 
30-
11-
2010 

02-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9558 
Instalación cubierta pista polideportiva 
en el Centro Deportivo Begoña 

Sevilla 
24-
11-
2010 

24-01-
2011 

30-06-
2011 

 

29749 
Sustitución de soportes de alumbrado 
público obsoletos en el Distrito Sur 

Sevilla 
30-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29706 
Sustitución de soportes obsoletos de 
alumbrado público en el Distrito Cerro - 
Amate 

Sevilla 
30-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

8974 

Proyecto de ahorro energético por 
regulación del flujo luminoso en 
luminarias existentes mediante balastos 
electrónicos por telegestión y elementos 

Sevilla 
30-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

auxiliares en la zona sur de Sevilla 

22926 
Remodelación visual y deportiva del 
entorno de Plaza de Armas 

Sevilla 
09-
08-
2010 

09-02-
2011 

30-06-
2011 

 

29692 
Sustitución de soportes de alumbrado 
público en Barriada El Gordillo 

Sevilla 
17-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20811 
Campo de fútbol de césped artificial de 
la Oliva (CD Unión la Oliva) 

Sevilla 
26-
11-
2010 

26-02-
2011 

30-06-
2011 

 

20905 
Campo de fútbol de césped artificial de 
Valdezorras (CD Valdezorras) 

Sevilla 
26-
11-
2010 

26-02-
2011 

30-06-
2011 

 

13278 
Construcción de dos pistas de pádel en 
el CD Andalucía Este 

Sevilla 
18-
06-
2010 

28-01-
2011 

30-06-
2011 

 

13249 
Construcción de dos pistas de padel en 
el Centro Deportivo La Doctora-Padre 
Pío 

Sevilla 
04-
11-
2010 

07-02-
2011 

30-06-
2011 

 

9481 
Ampliación y mejora del cerramiento 
del Centro Deportivo La Paz 

Sevilla 
17-
11-
2010 

28-01-
2011 

30-06-
2011 

 

9556 

Proyecto de contrucción de 
instalaciones de la línea de metro ligero 
en superficie del centro de Sevilla. 
Tramo Prado de San Sebastián-Estación 
de San Bernardo 

Sevilla 
05-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

9508 
Amplicación y mejora del cerramiento 
del Centro Deportivo Sevilla Este 

Sevilla 
06-
08-
2010 

18-02-
2011 

30-06-
2011 

 

9461 
Ampliación y mejora del cerramiento 
del Centro Deportivo La Múisica 

Sevilla 
28-
12-
2010 

27-01-
2011 

30-06-
2011 

 

13172 
Rehabilitación y ampliación del edificio 
nº 3 (planta alta) en Centro Permanente 
de Formación y Empleo San Fernando 

Sevilla 
04-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

37 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
URBANA Y EFICIENCIA DE REDES 
DEL PASEO CALVO SOTELO 

Socuéllamos 
11-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

742 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
CENTRO DE MAYORES DE LOMO 
COLORADO 

Tacoronte 
13-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25076 RECUPERACION MEDIO Talavera de la 01- 03-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

AMBIENTE URBANO. 
REORDENACION DE LA CIUDAD 
MEDIANTE NUEVOS ITINERARIOS 
DE CARRIL BICI. 

Reina 07-
2010 

2011 2011 

24716 
“Centro sociocultural transportable e 
acondicionamento de zonas verdes e 
deportivas. Teo, A Coruña” 

Teo 
15-
06-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

14021 

DEPURACION DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO 
ANTIGUO Y NUCLEO ANEJO EL 
VENTORRO 

Terradillos 
26-
07-
2010 

25-06-
2011 

30-06-
2011 

 

5778 
contrato de obras para construcción de 
un campo de futbol 7 en Teulada 

Teulada 
28-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

6594 

contrato de obras para la adecuación de 
centro educativo para conservatorio de 
música y mejora de accesibilidad a la 
biblioteca pública municipal. 

Teulada 
20-
09-
2010 

15-03-
2011 

30-06-
2011 

 

25453 

Servicios para la Implantación de 
procediemientos electrónicos de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a 
servicios del Ayuntamiento según la 
Ley 11/2007 

Tíjola 
01-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

26776 
ELABORACION DEL INVENTARIO 
DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TRUJILLO 

Trujillo 
01-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3981 
POLIDEPORTIVO QUATRE 
CARRERES (CIUDAD DEL RUGBY) 

Valencia 
01-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

4020 
REMODELACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET 

Valencia 
04-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12402 
SISTEMA DE INFORMACION PARA 
EL REGISTRO Y GESTION DE 
ACTIVIDADES 

Valencia 
16-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

12410 PADRON MUNICIPAL Valencia 
13-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12451 
GESTIÓN UNIFICADA FICHEROS 
NORMA 34 

Valencia 
13-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

12485 DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA Valencia 
05-
05-

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

2010 

12557 
UNICIDAD DE DATOS, CARPETA 
CIUDADANA Y GESTION DE LA 
REPRESENTACION ELECTRONICA 

Valencia 
13-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12049 

Proyecto de instalación de red 
separativa de pluviales, renovación de 
las redes de abastecimiento, 
saneamiento y mejora de la eficiencia 
lumínica en la calle López Mora (entre 
Pi y Margall y José Frau Ruíz) 

Vigo 
15-
06-
2010 

16-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12093 

Proyecto de instalación de red 
separativa de pluviales, renovación de 
las redes de abastecimiento, 
saneamiento y mejora de la eficiencia 
lumínica en la calle López Mora (entre 
José Frau Ruíz y Camelias) 

Vigo 
16-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12229 

Proyecto de instalación de red 
separativa de pluviales, renovación de 
las redes de abastecimiento, 
saneamiento y mejora de la eficiencia 
lumínica en la calle Pi y Margall, entre 
Paseo de Alfonso XII y Chile 

Vigo 
22-
06-
2010 

30-05-
2011 

30-06-
2011 

 

12289 

Proyecto de instalación de red 
separativa de pluviales, renovación de 
las redes de abastecimiento, 
saneamiento y mejora de la eficiencia 
lumínica en la calle Pi y Margall, entre 
Chile y López Mora 

Vigo 
21-
06-
2010 

22-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14569 

Realización de la conexión de acceso a 
telecomunicaciones fijas de alta 
capacidad de la zona nord-oeste de 
Vilanova i la Geltrú 

Vilanova i la 
Geltrú 

13-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12730 
Renovació de l\'enllumenat públic del 
Passeig Marítim de Vilassar de Mar 

Vilassar de Mar 
21-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

9266 
obres de reforma i adequació de 
l\'edifici municipal situat al c/ Sant Joan 
36, per a conversió en Hotel d\'Entitats 

Vilassar de Mar 
28-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

17223 

Rehabilitació de l\'edifici municipal del 
c/ Sant Pau, 22, per a destinar-lo a ràdio 
i televisió municipals i subministrament 
dels equips tecnològics  

Vilassar de Mar 
25-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9005 ADQUISICION DE PANELES Villanueva de la 12- 31-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

INFORMATIVOS CON 
TECNOLOGÍA LED PARA EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS DE 
COMUNICACION 

Serena 07-
2010 

2011 2011 

3728 

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS 
REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y DE 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 
DE LOS CONQUISTADORES 

Villanueva de la 
Serena 

02-
08-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

12452 
INSTALACION DE PANELES 
FOTOVOLTÁICOS EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Villanueva del 
Pardillo 

15-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

25861 

RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR MUNICIPAL CON EL 
OBJETO DE REDUCIR EL 
CONSUMO ENERGÉTICO EN 
TORREQUEBRADILLA 

Villatorres 
20-
10-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

25660 

RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR MUNICIPAL CON EL 
OBJETO DE REDUCIR EL 
CONSUMO ENERGÉTICO EN 
VADOS DE TORRALBA 

Villatorres 
28-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

8469 
CUBRICION DE FRONTON 
MUNICIPAL 

Villaverde de 
Íscar 

29-
11-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

17622 
CENTRO CULTURAL CLAUSTRO 
CONVENTO DE LA MERCED 

Viso del Alcor, 
El 

09-
07-
2010 

10-02-
2011 

30-06-
2011 

 

18525 

INSTALACION SISTEMA 
CLIMATIZACÓN Y PRODUCCION 
ACS CON BIOMASA EN PISCINA 
MUNICIPAL 

Viso del Alcor, 
El 

21-
06-
2010 

21-02-
2011 

30-06-
2011 

 

9001 Rehabilitación Centro Cívico Delicias Zaragoza 
21-
05-
2010 

08-04-
2011 

30-06-
2011 

 

18377 

PROYECTO DE VÍA VERDE EN EL 
ANTIGUO TRAZADO DEL TREN 
BURRA, ENTRE EL P.K. 7.580 Y EL 
P.K. 10.862  

Zaratán 
29-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo

18461 
RECUPERACIÓN DE JARDINES 
MUNICIPALES 

Zaratán 
10-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

 

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local  

 

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública www.mpt.es.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su 
denegación, no serán susceptibles de recursos.  
 
Madrid, 02-12-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.  
 
María Llanos Castellanos Garijo 


