
RESOLUCIÓN DE 10-02-2011, por la que se concede prórroga al plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección 
General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del 
Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando 
incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del 
contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado  
 
En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos 
indicados en el artículo citado  
 
RESUELVO  

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de 
los proyectos:  

 

Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

267 

REHABILITACION Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

Álamo, El 
01-
09-
2010 

25-02-
2011 

30-06-
2011 

 

19798 

CREACIÓN DE UN 
APARCAMIENTO DE 
DISUACIÓN EN LA ZONA 
NORTE DE LA CIUDAD 

Alcalá de 
Guadaíra 

31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25114 

OBRAS DE RED DE 
SANEAMIENTO EN C. 
SANTO DOMINGO Y EN 
BARRIADA DEL PRADO 
\"MOLINOS DE LA JARA\" 
Y PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO PAISAJÍSTICO 
BARRIADA 
CONSTITUCION 

Alcalá de los 
Gazules 

06-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25272 
AULAS EN COLEGIO 
PUBLICO \"JUAN 
ARMARIO\" 

Alcalá de los 
Gazules 

07-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25388 

INSTALACION DE 
ASCENSOR Y SUPRESION 
DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 

Alcalá de los 
Gazules 

07-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

INSTITUTO ENSEÑANZA 
SECUNDARIA \"SAINZ DE 
ANDINO\" 

30471 
ILUMINACIÓN RIBERA 
DERECHA DEL RIO 
GUADALOPE 

Alcañiz 
17-
08-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

16883 
ADECUACIÓN 
ALUMBRADO AVDA. DEL 
MAR 

Almàssera 
23-
12-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

28426 
Construcción edificio 
destinado a Factoría de 
Innovación 

Almendralejo 
29-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29570 
Construcción de un Centro de 
Formación y Residencia de 
Investigadores 

Almendralejo 
29-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

12393 

PROYECTO DE OBRAS DE 
REPARACIÓN Y MEJORAS 
EN EL PARQUE NICOLÁS 
SALMERÓN DE ALMERÍA. 
ÁREA PUERTA DEL MAR-
AVDA. DEL MAR 

Almería 
10-
06-
2010 

25-02-
2011 

30-06-
2011 

 

15038 

INFRAESTRUCTURA 
SERVICIO 
TELECOMUNICACIONES 
RED WIFI 

Almodóvar del 
Río 

25-
08-
2010 

10-02-
2011 

30-06-
2011 

 

26585 
Mejora y actualización de la 
red municipal de 
Comunicaciones 

Antequera 
04-
11-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

13032 

Instalación Solar Fotovoltaica 
de 20 kw nóminales de 
conexión a red sobre la 
cubierta del C.P. José Alcolea 
Lacal 

Archena 
02-
02-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

13046 

Instalación Solar Fotovoltaica 
de 20 kw nóminales de 
conexión a red sobre la 
cubierta del Pabellón 
Polideportivo Municipal 

Archena 
03-
02-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

26392 

MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN LA ESTACION 
DE SALINAS ARCHIDONA 

Archidona 
02-
11-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

24440 PÁGINA WEB PARA Arenas de San 01- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

ALOJAR LOS SERVICIOS 
DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Pedro 12-
2010 

2011 2011 

27528 

INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 
MUNICIPAL 
ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTE EN LAS 
CASILLAS PARA 
REDUCIR EL CONSUMO 
ENERGÉTICO 

Arucas 
31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

23436 

DIGITALIZACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
AYORA 

Ayora 
30-
12-
2010 

30-05-
2011 

30-06-
2011 

 

14679 

ACTUACIONES DIVERSAS 
EN LA RED EXISTENTE 
PARA COMPLETAR Y 
PONER EN MARCHA LAS 
INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE RECOGIDA 
NEUMÁTICA DE 
RESIDUOS URBANOS 

Barberà del 
Vallès 

13-
12-
2010 

13-04-
2011 

30-06-
2011 

 

25796 

Proyecto para la dotación de 
Infraestructuras de 
Telecomunicaciones y 
Audiovisuales del edificio 
Nueva Casa Ayuntamiento. 

Benahavís 
03-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19797 

PROYECTO DE OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LOCAL 
SIN USO ESPECÍFICO 
PARA VIVERO DE 
EMPRESAS, SITO EN 
PLAZA SOLYMAR S/N, 
BENALMÁDENA COSTA. 

Benalmádena 
28-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25273 

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGETICA 
EN EL ALUMBRADO 
PUBLICO DE LA C/ 
CARMEN 

Benalúa 
10-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19084 
CENTRO DE ADULTOS 
SERVICIOS CULTURALES 

Bolaños de 
Calatrava 

07-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19657 APARCAMIENTO Bolaños de 07- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

PÚBLICO PARA LA 
MEJORA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN EL CENTRO URBANO 

Calatrava 12-
2010 

2011 2011 

13484 

Adecuación de Redes de 
Servicios, Accesibilidad y 
Mejora del Entorno del 
Camino Altamira-San 
Bartolomé 

Busturia 
23-
08-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

16695 
CENTRO DEPORTIVO EN 
BARRIADA EL 
CARAMBOLO 

Camas 
12-
07-
2010 

30-01-
2011 

30-06-
2011 

 

16737 
CENTRO DEPORTIVO 
ZONA CENTRO 

Camas 
13-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

16789 
CENTRO DEPORTIVO EN 
BARRIADA HICONSA 

Camas 
13-
07-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

17022 
CAMPO DE FUTBOL 
SIETE \"PEPE FLORES\" 

Camas 
13-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

23332 

INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 
PARA LA CREACIÓN DE 
UNA RED DE ÁREA 
METROPOLITANA PARA 
LA INTRACONEXIÓN DE 
LAS SEDES MUNICIPALES 
E IMPLANTACIÓN DE LA 
TELEFONÍA IP 

Camas 
29-
07-
2010 

16-01-
2011 

30-06-
2011 

 

16581 
CENTRO CIVICO EN LA 
BARRIADA DE LA 
PAÑOLETA 

Camas 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26679 
REHABILITACION DE 
PABELLON 
POLIDEPORTIVO 

Cangas 
06-
09-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

22107 

CONSTRUCCIÓN DE 
APARCAMIENTO 
PÚBLICO EN CANILLAS 
DE ACEITUNO FASE 2 

Canillas de 
Aceituno 

27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

5129 
REDUCCION DE 
CONSUMO EN 
ALUMBRADO PUBLICO 

Carcaixent 
12-
05-
2010 

01-03-
2011 

30-06-
2011 

 

30341 Proyecto de instalación de la Cee 14- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

Red Inalámbrica de Banda 
Ancha para diversas zonas 
rurales Concello de Cee 

12-
2010 

2011 2011 

30818 
INSTALACION TORRE 
TELECOMUNICACIONES 
AUTOSOPORTADA 

Chiclana de la 
Frontera 

05-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

11985 

PROYECTO 
ACONDICIONAMIENTO 
DE RUTAS TURÍSTICAS, 
DEL CASTILLO, LA 
PEÑALBA Y LA FUENTE 
DE LA ALEGRIA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CHILOECHES 
(GUADALAJARA) 

Chiloeches 
21-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

17512 

ADECUACION DEL PLA 
DE SANT JOAN 
(PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTÍSTICO) 
PARA CONSERVACION 
DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO 
MUNICIPAL 

Ciutadella de 
Menorca 

23-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

16470 

AMPLIACION DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PARA PEQUEÑOS 
LECTORES (EDIFICIO 
CATALOGADO) 

Ciutadella de 
Menorca 

01-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

31182 

SUMINISTRO DE UN 
APLICATIVO 
INFORMÁTICO DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN 

Conil de la 
Frontera 

27-
12-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

29019 

PAVIMENTACIÓN DEL 
APARCAMIENTO DE LA 
C/ DE ENLACE ENTRE LA 
C/DE LA RASA I LA 
C/SANTA EULALIA 

Crespià 
03-
05-
2010 

03-01-
2011 

30-06-
2011 

 

27230 

INSTALACION DE 
DEPURADORAS EN DOS 
ANEJOS DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE CULLAR 

Cúllar 
27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19313 
ADECUACIÓN DE CASA 
CULTURA 

Deleitosa 
30-
09-

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

2010 

20921 

PROYECTO DE MEJORA, 
EFICIENCIA ENERGETICA 
Y TELEGESTION DEL 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN PARQUE SAN PABLO 

Écija 
20-
10-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20628 

CONSTRUCCIÓN DE 
GRADERIO CUBIERTO EN 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Écija 
25-
10-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

5610 

SUSTITUCIÓN DEL 
PAVIMENTO DEPORTIVO 
Y MARCAJE EN PISTA 
MUNICIPAL DE 
ATLETISMO. 

Elche/Elx 
21-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

2687 

PROYECTO DE 
ORDENACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DE 
USOS DEL CAUCE DEL 
RIO VINALOPÓ 

Elche/Elx 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2154 
CUBRICIÓN Y 
CLIMATIZACION PISCINA 
DE TORRELLANO. 

Elche/Elx 
25-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2690 
REURBANIZACIÓN 
PASEO HISTÓRICO DE LA 
ESTACIÓN 

Elche/Elx 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20531 

Residencia de la 3ª edad: 
ejecución de la estructura 
(fase a), acabados del centro 
de día (fase b) Palacio de los 
Condes de Aranda 

Épila 
01-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

30121 
Sala polivalente del municipio 
de l\'Escala 

Escala, L' 
27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

28691 
Obres de millora 
d\'instal·lacions elèctriques 
per centre educatiu 

Esparreguera 
02-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

6873 

PLAN DE SUSTITUCIÓN Y 
MEJORAS DE RED 
ELECTRICA DEL 
MUNICIPIO 

Espartinas 
29-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

6232 
Adaptacion de parte de 
edificio municipal a centro de 
exposición y aula de 

Espelúy 
03-
11-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

formación sobre energias 
renovables 

27419 

REHABILITACIÓN DEL 
SILO DE CEREALES 
COMO CENTRO 
CULTURAL 

Fuentes de 
Andalucía 

24-
09-
2010 

25-04-
2011 

30-06-
2011 

 

30326 
EJECUCION Y 
EQUIPAMIENTO SONDEO 
EL COSO 

Guadalcanal 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

23165 

OBRAS DE 
REHABILITACION DE LA 
REFORMA DE LA 
CUBIERTA DEL 
INMUEBLE MUNICIPAL 
ELIZATEA 

Igantzi 
27-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

4989 

Renovación Parque 
Informático y Software del 
Ayuntamiento de Ingenio para 
el desarrollo de la Ley 
11/2007 

Ingenio 
28-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30972 
CENTRO 
POLIFUNCIONAL \" BLAS 
INFANTE\" 

Jerez de la 
Frontera 

16-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

31117 

CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO POLIVALENTE 
DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LAS 
ÁREAS DE SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD 

Jerez de la 
Frontera 

30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

31081 

MEJORA DE 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN SAN 
ISIDRO DEL GUADALETE 

Jerez de la 
Frontera 

30-
12-
2010 

30-06-
2011 

16-04-
2011 

 

31224 

MEJORA Y 
EQUIPAMIENTO DE 
VIVIENDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL EN 
C/ LIEBRE 

Jerez de la 
Frontera 

30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30803 

REHABILITACIÓN DE 
CONJUNTO BODEGUERO 
PARA ESCUELA DE 
IDIOMAS Y 
EQUIPAMIENTO 
CULTURAL. 

Jerez de la 
Frontera 

16-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

28601 
RENOVACION DE LA RED 
EN ALTA DE GUELLES 

Lena 
29-
11-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28984 

ADECUACION A LEY 
ORGANICA DE 
PROTECCION DE DATOS 
E IMPLEMENTACIÓN DE 
FIRMA ELECTRONICA 

Lena 
22-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28698 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A ARMÁ 2ª FASE 

Lena 
28-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28815 

AMPLIACIÓN DE AULAS 
DE ENSAYO Y 
REMODELACIÓN DE 
LOCALES EN EL HOTEL 
DE ASOCIACIONES 

Lena 
28-
12-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

29010 

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
CREACIÓN DE SEDE 
ELECTRÓNICA EN EL 
AYUNTAMEINTO DE 
LENA 

Lena 
31-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

31279 

MEJORAS DE LA 
SEGURIDAD VIAL Y 
MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE EN LA 
CIUDAD DE LEON AÑO 
2010 

León 
31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

10360 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN “PINTOR 
CORREDOIRA Y OTRAS” 

Lugo 
22-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

27984 

Cambio de la red general de 
agua potable e instalación de 
boyas en los depósitos de 
suministro de agua potable 

Macastre 
14-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9570 
Instalación de un integrador 
de comunicaciones para la 
Policía Local 

Majadahonda 
06-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

9515 

Creación de centro de control 
y gestión integral para el 
tratamiento de la información 
y mejora de la movilidad y 
seguridad vial 

Majadahonda 
06-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

8091 PROYECTO DE Maó 02- 30-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

CONSTRUCCION CENTRO 
SOCIAL Y CULTURAL SES 
VINYES 

07-
2010 

2011 2011 

25823 
Adquisición e instalación de 
aparatos de climatización en 
centro de reunión social 

Martín Muñoz 
de las Posadas 

31-
12-
2010 

31-01-
2011 

12-03-
2011 

 

29566 
Reforma de pabellón Cruceiro 
Gordo para obras sociales , 
culturales y deportivas 

Melón 
21-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25784 

PROYECTO DE 
INSTALACIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE ENRGÍA 
TÉRMICA A PARTIR DE 
BIOMASA EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA DE LAS 
LAGUNAS 

Mijas 
30-
12-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

25677 

OBRAS DE EJECUCIÓN DE 
CONTENEDORES 
SOTERRADOS EN EL 
NÚCLEO URBANO DE 
LAS LAGUNAS Y 
COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Mijas 
19-
11-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29709 
CONTENEDORES 
SOTERRADOS 

Moncada 
27-
12-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

 

24436 

ACONDICIONAMIENTO 
INTERIOR DE LA SALA 
PEQUEÑA DEL CENTRO 
RECREATIVO MUNICIPAL 
DE MONISTROL DE 
CALDERS 

Monistrol de 
Calders 

31-
12-
2010 

15-06-
2011 

30-06-
2011 

 

27504 

REFORMA, ADECUACIÓN 
Y AHORRO ENERGÉTICO 
AL ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Olivella 
13-
09-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

7380 

REHABILITACION DE 
EDIFICIO PARA CENTRO 
CIVICO SOCIAL Y DE DIA 
EN SEIXALBO (OURENSE) 

Ourense 
02-
06-
2010 

02-04-
2011 

30-06-
2011 

 

9922 

CAPTACIÓN Y DEPÓSITO 
REGULADOR EN 
SUMEIRO Y MEJORA DE 
LA RED DE 

Paderne 
25-
08-
2010 

14-02-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

ALCANTARILLADO EN 
SAS 

19233 

7) Construcción de edificio 
asistencial intergeneracional 
para personas mayores y 
jóvenes 

Palma 
24-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

31163 

Actuaciones varias de 
accesibilidad e infraestructura 
en las calles La Bodega, La 
Cepa y El Lagar en el Barrio 
de Los Hoyos 

Palmas de Gran 
Canaria, Las 

09-
07-
2010 

01-04-
2011 

30-06-
2011 

 

16497 
reforma de calefacción en 
consultorio médico en 
polentinos 

Polentinos 
30-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-03-
2011 

 

28 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE ASISTENCIA 
TERAPEÚTICA Y 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL PARA 
DISCAPACITADOS. 

Puertollano 
09-
04-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

17595 
INSTALACION ASCENSOR 
EN BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Riba-roja de 
Túria 

01-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

21227 

PROYECTO DE 
PAVIMENTACIONES EN 
CALLE LA FUENTE (FASE 
II) Y MEJORA EN 
PARQUES INFANTILES 

Rioja 
03-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29935 

INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

Rivas-
Vaciamadrid 

08-
10-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

27086 
Centro de Formación 
Ocupacional II 

Rivas-
Vaciamadrid 

21-
09-
2010 

09-05-
2011 

30-06-
2011 

 

755 

RENOVACIÓN DE REDES 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DEL 
BARRIO DE \"LOS 
NOGALES\", EN ROA 
(Burgos), 

Roa 
17-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

10940 
RESTAURACION 
PAISAJISTICA DE AREA 
DEGRADADA EN 

Ronda 
10-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

BARRIADA SAN 
FRANCISCO 

11002 

RECUPERACION DE 
AREAS DEGRADADAS 
JUNTO AL NUEVO 
RECINTO FERIAL 

Ronda 
10-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21978 
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO 
NEOTECNOLOGICO 

Ronda 
15-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14231 

CONSTRUCCION 
POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO EN LA 
BARRIADA DE LA 
DEHESA 

Ronda 
15-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22079 

REFORMA Y 
ADECUACION DE 
INSTALACION 
MUNICIPAL PARA 
CENTRO DE MAYORES 

Ronda 
15-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25838 

MEJORA DEL SISTEMA 
DE DEPURACION DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PEDANIA DE PUERTO 
SAUCO (RONDA) 

Ronda 
14-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

27210 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 
AISLADA PARA 
ALIMENTACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LA ELA DE 
MONTECORTO (RONDA) 

Ronda 
15-
11-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

30109 

MEJORA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN LA PEDANIA DE LOS 
PRADOS (RONDA) 

Ronda 
14-
12-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

11696 
7. AMPLIACION DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE AGUADULCE 

Roquetas de 
Mar 

03-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29025 

PROYECTO DE 
EJECUCION DE 
CANALIZACION DE 
AGUAS PLUVIALES EN 
PLAZA JESUS NAZARENO 
Y AVENIDA SAN 

Rota 
27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

FERNANDO 

29060 

PROYECTO DE 
EJECUCION DE NUEVO 
COLECTOR DE 
PLUVIALES EN CALLE 
ECIJA 

Rota 
27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29105 

PROYECTO DE 
EJECUCION DE 
DESAGÜES EN CALLE 
VERACRUZ Y CALLE 
AMAPOLAS Y EJECUCION 
DE NUEVO COLECTOR 

Rota 
27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30420 
PROYECTO DE CENTRO 
DE DIA PARA ENFERMOS 
DE ALZHEIMER 

Rota 
27-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

28467 

Rehabilitacion de la antigua 
Casa de Maternidad para 
Conservatorio Municipal de 
Musica 

Sanlúcar de 
Barrameda 

31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

28521 

Ejecución de Tanque de 
Tormenta y adecuación de 
aliviadero en la calle Calzada 
de la Infanta 

Sanlúcar de 
Barrameda 

31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20335 E-Administración 
Sant Carles de la 
Ràpita 

17-
07-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

29229 
Instalación de una planta 
fotovoltaica en el CEIP Torre 
Balldovina 

Santa Coloma 
de Gramenet 

28-
06-
2010 

15-05-
2011 

30-06-
2011 

 

29097 
2 fase de la recuperación del 
Molí d\'en Ribé en el Museu 
Torre Balldovina  

Santa Coloma 
de Gramenet 

29-
07-
2010 

15-04-
2011 

30-06-
2011 

 

29180 

Rehabilitación del pavellón 
Montserrat para el traslado de 
actividades de educación 
ambiental y de ciencias 
naturales 

Santa Coloma 
de Gramenet 

01-
07-
2010 

15-05-
2011 

30-06-
2011 

 

29216 
Adecuación del punto limpio 
municipal 

Santa Coloma 
de Gramenet 

01-
09-
2010 

15-05-
2011 

30-06-
2011 

 

29295 
Remodelación aplicación 
Gestión de Expedientes 
electrónicos 

Santa Coloma 
de Gramenet 

09-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29285 RENOVACION Y MEJORA Santa Comba 17- 31-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

DEL ALCANTARILLADO, 
DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y DE 
TELECOMUNICACIONES 
Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL ALUMBRADO EN LA 
CALLE ALFONSO 
MOLINA 

08-
2010 

2011 2011 

29312 

SANEAMIENTO EN AS 
TRAVESAS, TARROAL, 
GULDRIS Y OTROS Y 
RENOVACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN A PEREIRA 

Santa Comba 
17-
08-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29269 

RENOVACIÓN Y MEJORA 
DEL ALCANTARILLADO, 
DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y DE 
TELECOMUNICACIONES 
Y MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL ALUMBRADO EN EL 
ENTORNO DE LA PLAZA 
DE SANTA COMBA 

Santa Comba 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19400 

OFICINA MUNICIPAL DE 
CREDITACIÓN DE 
IDENTIDAD PARA 
EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS DE FIRMA 
DIGITAL 

Santa Cruz de 
Tenerife 

29-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22192 

RECUPERACIÓN ZONA 
AFECTADA POR EL 
INCENDIO COLLADO DE 
LOS JARDINES 

Santa Elena 
29-
12-
2010 

16-03-
2011 

30-06-
2011 

 

18365 

Actuación en las Instalaciones 
del Polideportivo Municipal. 
Medidas de protección contra 
incendios 

Santovenia de 
Pisuerga 

30-
12-
2010 

13-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19943 
centro civico camino viejo 
(Primera fase) sito en la calle 
san juan de aznalfarache 9 

Tomares 
15-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

19973 
INSTALACIONES CENTRO 
CIVICO CAMINO VIEJO 

Tomares 
15-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22709 
SOTERRAMIENTO DE 
CONTENEDORES 

Tomares 
15-
12-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

28063 
Modernització de 
l\'Administració Municipal 

Tossa de Mar 
14-
12-
2010 

19-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28085 Condicionament Museu Tossa de Mar 
20-
12-
2010 

19-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28071 

ACONDICIONAMIENTO 
DE SALA DE JUNTAS EN 
EL EDIFICIO 
MUNICIPAL(Ayto Triollo) 

Triollo 
30-
09-
2010 

28-02-
2011 

31-03-
2011 

 

10598 

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LA RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE URDÚLIZ 

Urduliz 
23-
10-
2010 

24-01-
2011 

30-06-
2011 

 

14493 Aula del Mayor Utebo 
03-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25348 
VALLADOLID AREAS 
WIFI 

Valladolid 
09-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

24244 
PISTA DEPORTIVA DE 
CESPED ARTIFICIAL 

Valverde de 
Leganés 

20-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

23519 

DOTACION DE 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE 
VALVERDE DEL FRESNO 

Valverde del 
Fresno 

31-
12-
2010 

29-04-
2011 

30-06-
2011 

 

29230 
ADECUACIÓN DE LA 
SALA DE SERVIDORES 

Vélez-Málaga 
29-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

31161 
EDIFICIO DE USO SOCIAL 
EN EQUIPAMIENTO EL 
ROMERAL 

Vélez-Málaga 
23-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29442 
INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES 
SOTERRADOS EN TORRE 

Vélez-Málaga 
31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

DEL MAR 

27013 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES PARA TEMAS 
SOCIALES EN ALMAYATE 

Vélez-Málaga 
09-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26408 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES PARA TEMAS 
SOCIALES EN 
BENAJARAFE 

Vélez-Málaga 
22-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20250 

RENOVACIÓN 
INSTALACIÓN 
ELECTRICA, FUERZA Y 
ALUMBRADO Y MEJORAS 
ESTETICAS EN EL 
COLEGIO P. CUSTODIO 
PUGA DE TORRE DEL 
MAR 

Vélez-Málaga 
16-
12-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

31129 
ADECUACIÓN PARCIAL A 
LA LEY DE ACCESO 2010 

Vélez-Málaga 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21009 

RENOVACIÓN 
INSTALACIÓN 
ELECTRICA, FUERZA Y 
ALUMBRADO Y MEJORAS 
ESTETICAS EN EL 
COLEGIO P. N.SEÑORA 
LOS REMEDIOS 

Vélez-Málaga 
16-
12-
2010 

01-03-
2011 

30-06-
2011 

 

21113 

RENOVACIÓN 
INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, FUERZA Y 
ALUMBRADO Y MEJORAS 
ESTÉTICAS EN EL 
COLEGIO P. EL ROMERAL 
DE VÉLEZ-MÁLAGA Y 
TORREJARA DE VALLE-
NIZA 

Vélez-Málaga 
14-
12-
2010 

01-03-
2011 

30-06-
2011 

 

26667 

CONSTRUCCIÓN O 
ADAPTACIÓN DE 
EDIFICO PARA ATENCIÓN 
A PERSONAS 
DEPENDIENTES CON 
ALZHEIMER 

Vélez-Málaga 
21-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

31220 CONSTRUCCIÓN DE Vélez-Málaga 13- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

CENTRO CÍVICO EN 
EQUIPAMIENTO EL 
LIMONAR 

12-
2010 

2011 2011 

29777 

COMPLEJO SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL EN 
LA PEDANÍA DE 
CHILCHES 

Vélez-Málaga 
31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29825 

CARRIL BICI DESDE 
ROTONDA DEL PUERTO A 
TENENCIA DE ALCALDÍA 
DE CALETA DE VÉLEZ 

Vélez-Málaga 
18-
10-
2010 

26-02-
2011 

30-06-
2011 

 

29192 

CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO DE SERVICIOS 
DEPORTIVO EN EL SUP C-
1 DE CALETA DE VÉLEZ 

Vélez-Málaga 
30-
12-
2010 

29-04-
2011 

30-06-
2011 

 

18809 

RENOVACIÓN 
INSTALACIÓN 
ELECTRICA, FUERZA Y 
ALUMBRADO Y MEJORAS 
ESTETICAS EN EL 
COLEGIO P. ANDAUCÍA  

Vélez-Málaga 
16-
12-
2010 

03-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20896 

RENOVACIÓN 
INSTALACIÓN 
ELECTRICA, FUERZA Y 
ALUMBRADO Y MEJORAS 
ESTETICAS EN EL 
COLEGIO P. LA 
AXARQUIA 

Vélez-Málaga 
16-
12-
2010 

30-01-
2011 

30-06-
2011 

 

31216 
PROYECTO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Vélez-Málaga 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30002 

REPARACIÓN Y 
REGULARIZACIÓN DE LA 
BERMA JUNTO AL A LA 
N-340A PARA MEJORA DE 
LA SEGURIDAD DE LOS 
USUARIOS ENTRE 
MEZQUITILLA Y LAGOS 

Vélez-Málaga 
06-
10-
2010 

26-02-
2011 

30-06-
2011 

 

13095 

PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL 
VIAL DE ACCESO A LA 
ZONA DEPORTIVA Y A LA 
ZONA VERDE DEL 
PARQUE INFANTIL. 

Verdú 
09-
12-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

MEJORA Y 
REGENERACION DEL 
ESPACIÓ PÚBLICO. 
HONORARIOS DE 
PROYECTO Y DIRECCION 
DE OBRA 

21065 
Centro Socio Cultural 
Trabanca Sardiñeira 

Vilagarcía de 
Arousa 

17-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

30097 
Mejora de instalaciones del 
Mercado de Abastos 

Vilagarcía de 
Arousa 

10-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21205 
Rehabilitación del edificio del 
Balneario para Centro de 
Formación y Empleo 

Vilagarcía de 
Arousa 

31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29456 
Recuperación del pabellón de 
servicios del Parque de 
Compostela 

Vilagarcía de 
Arousa 

03-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22614 

PROYECTO DE MEJORA Y 
ACCESIBILIDAD DE 
ACERADOS, EN 
URBANIZACION LA 
CUERVA Y LA CRUZ DE 
VELASCO 

Villanueva del 
Ariscal 

09-
07-
2010 

09-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28853 

SUMINISTRO DE EQUIPO 
DE 
RADIOCOMUNICACIONES 
PARA LA POLICIA LOCAL 
DE LOS BARRIOS 

Mc. Cm. Campo 
de Gibraltar 

29-
11-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29697 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA 

Mc. Cm. Campo 
de Gibraltar 

27-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29942 

EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO PARA 
NUEVA OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Mc. Cm. Campo 
de Gibraltar 

09-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

31044 

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

Mc. Cm. Campo 
de Gibraltar 

10-
11-
2010 

31-03-
2011 

29-03-
2011 

 

17027 PROYECTO DE Mc. Sierra de 13- 31-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

TERMINACIÓN DE 
CENTRO DE BARRIO 1ª 
FASE 

Cádiz 09-
2010 

2011 2011 

16500 
PROYECTO DE MEJORA 
RED DE SANEAMIENTO 
EN AVDA DE RONDA 

Mc. Sierra de 
Cádiz 

29-
11-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

16428 

PROYECTO DE 
CONSOLIDACION DE 
TALUD DE PISTAS 
DEPORTIVAS DEL C.E.I.P. 
TORREVIEJA 

Mc. Sierra de 
Cádiz 

30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

 

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local  

 

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública www.mpt.es.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su 
denegación, no serán susceptibles de recursos.  
 
Madrid, 10-02-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.  
 
María Llanos Castellanos Garijo 


