

RESOLUCIÓN DE 25-11-2010, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
18931	INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA PARA CONEXION A RED EN EL EDIFICIO CIMA DE ABARAN	Abarán	09- 08- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
151	INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES ENTRE EL AUDITORIO MUNICIPAL Y EL CASCO HISTORICO	Agüimes	01- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
152	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN INMEDIACIONES AUDITORIO MUNICIPAL	Agüimes	01- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
23156	TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA	Alacant/Alicante	09- 06- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
23006	SEDE ELECTRÓNICA	Alacant/Alicante	18- 06- 2010	18-03- 2011	30-06- 2011	
22808	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS SIMPLIFICADOS EN GESTOR DE EXPEDIENTES	Alacant/Alicante	07- 06- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
28202	CONSTRUCCIÓN DE 100 CONTENEDORES ENTERRADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE ALICANTE	Alacant/Alicante	05- 07- 2010	07-01- 2011	30-06- 2011	
3182	Cerramiento y cubierta de las Termas de la Villa Romana de l'Albir	Alfàs del Pi, l'	19- 05- 2010	18-02- 2011	30-06- 2011	
3209	Edificio centro de dia para personas mayores dependientes	Alfàs del Pi, l'	26- 04- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
3226	Edificio Servicios Sociales y ampliación-adaptación accesibilidad dependencias municipales	Alfàs del Pi, l'	30- 03- 2010	29-03- 2011	30-06- 2011	
23218	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES JUNTO A C/ MURETE DE ALGUAZAS	Alguazas	15- 07- 2010	28-04- 2011	30-06- 2011	
6126	COLECTOR GENERAL SANEAMIENTO EN ZONA DEL PASEO DE LA ALAMEDA	Arévalo	03- 06- 2010	17-02- 2011	30-06- 2011	
4542	PROYECTO DE REFORMA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MUSAKOLA	Arrasate/Mondragón	14- 06- 2010	25-02- 2011	30-06- 2011	
15152	RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BDA. ANDALUCIA CON EL OBJETO DE REDUCIR EL CONSUMO ENERGETICO	Aznalcázar	02- 11- 2010	02-04- 2011	30-06- 2011	
15612	CONSTRUCCION DE VIVERO DE EMPRESA DESTINADO A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	Aznalcázar	25- 10- 2010	25-03- 2011	30-06- 2011	
9196	CONSTRUCCION DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EN LA PARCELA EQ-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCION N°1 DEL SECTOR ARI-3	Aznalcóllar	17- 11- 2010	17-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
22737	Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacion de una edificacion para local social en Piñor	Barbadás	30-08-2010	31-03-2011	30-06-2011	
2359	Atención informatizada en 12 centros de asistencia social	Barcelona	24-04-2010	30-06-2011	30-06-2011	
3136	Construcción Guarderia Els Llorers y reforma ampliación y mejora de polideportivo	Barcelona	05-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
3172	Construcción Guarderia Font de Fargas. Reforma, ampliación y mejora	Barcelona	05-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
2797	Construcción Guarderia Pujades/Josep Pla + Doble Línea	Barcelona	10-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
3141	Construcción Guarderia Tàber. Reforma, ampliación y mejora	Barcelona	26-04-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19713	Rehabilitación y mejora de 12 fuentes ornamentales	Barcelona	28-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
2651	Construcción de un carril bici a Via Augusta	Barcelona	13-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
3151	Cierre perimetral de los accesos a Casa Orlandai	Barcelona	28-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
2665	Obras de soterramiento de líneas. Plan Prevención de Incendios Forestales	Barcelona	21-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
2373	Nuevo programa PDA	Barcelona	26-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
18586	Sistema de información geográfica gestión zonas verdes. GAVI 2	Barcelona	01-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19179	Sistema de información geográfica gestión zonas verdes. GAVI 3	Barcelona	01-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30399	Reforma, ampliación y mejora de la cubierta de la pista polideportiva Clot de la Mel	Barcelona	21-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
28019	Obras de instalación de redes informáticas en edificios	Barcelona	23-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
28053	Obras de instalación de sistemas de video interfonía digital en edificios	Barcelona	30-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30868	Construcción escola patronat Domènech	Barcelona	23-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30889	Proyecto de adecuación y mejora del CEM Bon Pastor	Barcelona	28-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30926	Extensión de fibra óptica en los centros de Servicios Sociales Municipales	Barcelona	26-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
1413	Rehabilitación y acondicionamiento de edificio municipal para vivero de empresas	Béjar	29-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
1408	REHABILITACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO RESIDENCIA DE MAYORES ASISTIDOS EN ANTIGUO CASINO LA CONCORDIA (FASE 1.- CONSOLIDACION DEL EDIFICIO EXISTENTE)	Brozas	03-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
1812	Instalación de un nuevo Centro de Proceso de Datos	Burgos	06-08-2010	31-01-2011	30-06-2011	
10639	Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de la Calle Vitoria	Burgos	30-08-2010	28-02-2011	30-06-2011	
1143	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DE LAVADREOS	Burgos	18-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
1186	Construcción de un Polideportivo en la Avda. Casa de la Vega	Burgos	31-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
9391	Remodelación Piscinas de S. AMARO	Burgos	10-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29452	PROYECTO DE GUARDERÍA	Cádiz	03-	30-06-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	EN CALLE DORA REYES		06- 2010	2011	2011	
30400	PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE BRASIL	Cádiz	03- 06- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
8470	RECUPERACION DE EDIFICIO \"CASA SANTA\" Y SU ENTORNO	Calahorra	10- 05- 2010	01-02- 2011	30-06- 2011	
22582	CLORACION Y MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA DE VARIOS NUCLEOS Y SANEAMIENTO DE ROMIO (CANDAMO),	Candamo	13- 09- 2010	21-03- 2011	30-06- 2011	
23323	CONSTRUCCIÓN DE VIA VERDE CICLABLE EN CARTAGENA. TRAMO: LOS BARREROS-CARTAGENA CENTRO	Cartagena	22- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
15581	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO- ARQUEOLÓGICO EL MOLINENTE, EN CARTAGENA	Cartagena	17- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
15389	INTERCEPTOR DE RESIDUALES DE LOS BARRIOS NORTE Y OESTE DE CARTAGENA	Cartagena	15- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
14511	PROYECTO DE REDES DE SANEAMIENTO EN ISLA PLANA Y LA AZOHÍA. CARTAGENA	Cartagena	07- 06- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
15342	DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO EN URBANIZACIÓN SAN GINÉS DE LA AZOHÍA (CARTAGENA)	Cartagena	11- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
25325	EDIFICIO MUNICIPAL PARA ALMACENES Y DEPENDENCIAS DE DELEGACIONES MUNICIPALES, 2ª FASE	Castilleja de la Cuesta	15- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
25614	DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO,	Castilleja de la Cuesta	13- 12-	30-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra 2010	Fecha solicitada de prórroga 2011	Fecha concedida de prórroga 2011	Motivo
	SANEAMIENTO Y ALUMBRADO URBANO CON LED'S EN ZONA DE PUERTA ALJARAFE (CALLES ANTONIO NAVARRO LOPEZ, MANUEL MUÑOZ BENÍTEZ Y JUAN J. ELOLA URRUTI)		08- 11- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
26611	EJECUCIÓN DE UN CARRIL- BICI EN LA VEGONA.	Castrillón	08- 11- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
21567	INSTALACION TERMINALES CAJEROS PARA PAGO DE TASAS	Chiclana de la Frontera	13- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
28300	Implantación de un sistema de gestión documental, firma electrónica y notificación electrónica	Cieza	01- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28361	II Fase del Servicio de Acceso Inalámbrico a Internet en Zonas Públicas	Cieza	07- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
1609	Rehabilitación de Edificio Municipal destinado a uso educativo y social en Calle Mesones nº 31.	Constantina	05- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
25516	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – TORRE DE HÉRCULES	Coruña, A	14- 10- 2010	14-02- 2011	30-06- 2011	
16564	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AVENIDA DIAGONAL PAIS VALENCIA Y CALLES ADYACENTES	Cullera	21- 05- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
11195	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	Daganzo de Arriba	08- 06- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
8316	GESTOR DOCUMENTAL	Daganzo de Arriba	12- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
8263	CONECTOR DE BASES DE	Daganzo de Arriba	12-	31-03-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	DATOS		04- 2010	2011	2011	
28195	CONDUCCION SANEAMIENTO LA COSTA DEPURADORA CAÑADA DE UGIJAR	Ejido, El	08- 07- 2010	25-06- 2011	30-06- 2011	
19828	REMODELACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL NÚCLEO DE PAMPANICO	Ejido, El	14- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20479	REMODELACIÓN RED DE SANEAMIENTO DE ALMERIMAR	Ejido, El	14- 06- 2010	21-01- 2011	30-06- 2011	
18588	CLIMATIZACION EN MERCADO DE ABASTOS DE SANTA MARIA DEL ÁGUILA	Ejido, El	19- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
19059	ADECUACIÓN NAVE DE CALLE CÁCERES PARA CENTRO DE ENSAYOS DE MÚSICA Y CENTRO DE MAYORES	Ejido, El	25- 06- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
19733	CLIMATIZACIÓN EN GIMNASIO DE SANTA MARIA DEL AGUILA	Ejido, El	19- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20096	FASE II DEL PROYECTO CUAM, POLICIA MUNICIPAL, SERVICIOS SOCIALES (NAVE EJIDOMAR) ADECUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	Ejido, El	12- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
19710	CLIMATIZACIÓN EN CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SOCIALES	Ejido, El	15- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20442	REHABILITACIÓN EDIFICIO PARA AULAS SOCIALES C/ FONTETA, 36	Finestrat	08- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
449	PROYECTO DE ASOCIACION DE VECINOS Y CENTRO MULTIUSOS EN SAN FRANCISCO JAVIER	Granada	04- 05- 2010	18-02- 2011	30-06- 2011	
10442	CENTRO DE DIA EN EL BARRIO DEL PINO DE	Hellín	06- 09-	30-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	HELLIN		2010			
10472	CENTRO DE DIA EN EL BARRIO DE LA ESTACION DE HELLIN	Hellín	20-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
14452	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL PARA BICICLETAS ENTRE LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN DE LA MANCHA Y LA CENTINELA	Icod de los Vinos	24-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
14600	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DEPURACION NATURAL EN EL BARRIO DE LA CUEVA DEL VIENTO	Icod de los Vinos	24-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
14008	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS	Icod de los Vinos	24-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
15336	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Icod de los Vinos	24-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
4661	MEJORA DE LA MOVILIDAD, SEGURIDAD PEATONAL Y CREACION DE ANILLO VERDE DESDE EL BARRIO DE EL LIRON AL BARRIO DE EL EJIDO	Ingenio	21-06-2010	15-06-2011	30-06-2011	
22995	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CENTRO JUVENIL Y ALBERGUE EN CALLE ALBACETE	Iniesta	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19821	CREACION DE CARRIL BICI AL AREA DEPORTIVA DE LA REGUERA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	Langreo	14-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19806	ADECUACION DE SENDAS DEL CONCEJO	Langreo	14-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
26746	AMPLIACIÓN ZONA DE AGUA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE A	Laracha, A	28-05-2010	28-02-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
16330	LARACHA. A CORUÑA SANEAMIENTO, PLUVIALES, ABASTECIMIENTO Y ALUMBRADO DE LA CALLE WENCESLAO LÓPEZ ALBO	Laredo	22- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
16338	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE DUQUE DE AHUMADA-TRAMO LA PESQUERA	Laredo	22- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
7634	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS DE REFORMA DE ANTIGUA LONJA PARA CENTRO DIA. LEPE. HUELVA.	Lepe	17- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
7954	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ANTIGUO COLEGIO DE LAS GAVIOTAS PARA GUARDERÍA MUNICIPAL. LA ANTILLA. LEPE. HUELVA.	Lepe	28- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
8851	obres de reposició de les xarxes de sanejament i d'aigua potable del nucli històric de la Vila	Llançà	21- 09- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011	
14976	ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL	Llanes	13- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
15197	CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO PÚBLICO PEÑA TÚ	Llanes	09- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21705	Construcción de un Centro de	Llanes	13-	30-06-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	Estudios y Centro de Dinamización Tecnológico Local (CDTL)		07- 2010	2011	2011	
4948	Centro de educación Infantil El Cubo	Logroño	27- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
4961	Centro Cívico en Yagüe.	Logroño	27- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
1138	INSTALACION DE CENTRAL TERMOELECTRICA PARA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA.	Madrid	01- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
1150	CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES DE MADRID.	Madrid	16- 04- 2010	15-03- 2011	30-06- 2011	
12497	Modernización procesos del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer en relación con las actuaciones de naturaleza social para la prestación de servicios de la misma naturaleza, enfocados a la mejora de la atención a personas en situación de depe	Málaga	14- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
24065	Construcción de una unidad de estancia diurna y nocturna para las personas mayores	Mancha Real	26- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
23738	Proyecto de inversión para la implantación y desarrollo de sistemas de información dirigidos a dar cumplimiento al mandato de la Ley 11/2007	Mancha Real	31- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21453	Habilitación de local para Centro Cultural \"El Arte\"	Manises	05- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
12891	PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL	Montornès del Vallès	16- 06-	30-04- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
27630	CAUCE DEL TORRENTE DE VINYES VELLES Y SU INTEGRACIÓN URBANA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA BARCELONA Y LA AVENIDA ERNEST LLUCH Renovació de l' enllumenat públic, execució xarxa de telecomunicacions corporativa, renovació de la xarxa de clavegueram (residuals i pluvials) i renovació xarxa subministrament aigua potable a la Rambla Joan Maragall del Morell.	Morell, El	2010 18-10-2010	30-04-2011	30-06-2011	
4270	Rehabilitación de instalaciones deportivas municipales - Piscina	Navas de San Juan	11-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
18152	GIMNASIO ANEXO AL POLIDEPORTIVO CUBIERTO MUNICIPAL	Navas del Marqués, Las	21-05-2010	28-02-2011	30-06-2011	
9427	Proyecto de acondicionamiento del paseo peatonal existente entre Zaldupe y Aieri	Ondarroa	01-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
18965	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESPAI CULTURAL	Oropesa del Mar/Orpesa	23-06-2010	20-02-2011	30-06-2011	
20045	Implantación telefonía IP	Palamós	08-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19934	Ampliación y mejora del sistema de información geográfica municipal	Palamós	12-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19836	Proyecto de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en diversos sectores del municipio	Palamós	05-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
20005	Proyecto de un carril para bicicletas en el ámbito urbano con conexión a la vía verde	Palamós	30-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19719	Proyecto de adecuación e insonorización de la nave de 50	Palamós	19-06-	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	metros para destinarla a sala polivalente		2010			
23049	CONSTRUCCION NUEVO DEPOSITO EN SIETE PILILLAS	Pegalajar	19-07-2010	31-01-2011	30-06-2011	
24821	MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SIETE PILILLAS	Pegalajar	21-06-2010	28-02-2011	30-06-2011	
28774	GESTIÓN ELECTRONICA DEL URBANISMO MUNICIPAL	Pereiro de Aguiar, O	15-06-2010	30-05-2011	30-06-2011	
8869	SANEAMIENTO DEL NUCLEO RURAL DE LA PANDIELLA CON CONEXIÓN A INTERCEPTOR DE FERREROS	Piloña	15-11-2010	15-02-2011	30-06-2011	
28086	REFORMA DEL CENTRO CIVICO DE GÜIME	San Bartolomé	22-06-2010	31-01-2011	30-06-2011	
21167	Mejora del edificio del polideportivo	Sant Jaume d'Enveja	24-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
2433	CUBIERTA Y VESTUARIOS PARA LA PISTA DEPORTIVA DEL PARQUE DE PONT REIXAT	Sant Joan Despí	12-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
4380	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN SANTO TOME	Santo Tomé	01-07-2010	31-03-2011	30-06-2011	
5087	REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN	Santurtzi	21-05-2010	30-03-2011	30-06-2011	
18626	PROYECTO DE MEJORA DE COLEGIOS PÚBLICOS. COLEGIO N ^{AS} A DE LOS ANGELES. RAVELO	Sauzal, El	07-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19542	ADEQUACIÓ DELS VESTUARIS DE LES PISCINES MUNICIPALS PER A SUPRESSIÓ DE BARRERES	Sénia, La	05-07-2010	15-01-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
9672	ARQUITECTÒNIQUES, INSTAL•LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER A ACS I CALDERA DE BIOMASSA. Instalación cubierta pista polideportiva en el Centro Deportivo Tiro de LÍnez	Sevilla	16- 11- 2010	16-01- 2011	30-06- 2011	
16907	Contratación de un sistema informático de gestión de la información de los servicios sociales	Sevilla	28- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21128	Despliegue de una red multiservicios inalámbrica para uso municipal en régimen de autoprestación	Sevilla	12- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
6012	Definición e implantación de un sistema integral de digitalización certificada para el Ayuntamiento de Sevilla	Sevilla	30- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
5928	Servicio necesario para cumplir con las obligaciones de protección de datos de carácter personal derivado de la puesta en marcha de las nuevas tramitaciones electrónicas surgidas del cumplimiento de la ley 11/2007	Sevilla	30- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
13211	Mejoras en el mercado de Abastos del Cerro del Aguila de Sevilla	Sevilla	23- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
6164	Adecuacion de Instituto de San Jeronimo para Centro de Talleres de Mayores	Sevilla	30- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
6295	Mejora de patios en los Colegios Públicos de Sevilla	Sevilla	21- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
20675	Construcción de vestuarios en CD Sevilla 3000	Sevilla	15- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
9263	Instalación de cinco árboles solares de 5 Kw conectados a la red eléctrica de la ciudad	Sevilla	22- 07- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
20886	Campo de fútbol de césped	Sevilla	22-	22-02-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	artificial de Triana (CD Charco de la Pava)		11- 2010	2011	2011	
9436	Medidas de Ahorro Energético y Sostenibilidad Ambiental en el Laboratorio Municipal de Sevilla	Sevilla	28- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
6270	CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE MODERNIZACION MUNICIPAL EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA	Sueca	10- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
9331	REHABILITACION Y MEJORA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA USOS MÚLTIPLES	Talavera la Real	20- 05- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011	
1190	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN EL BARRIO DE LOS VICENTES, BARRIO DE LAS BARRACAS Y MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	Torres de Cotillas, Las	03- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
18150	Escuela Municipal de Educación Infantil La Trilladora	Turís	07- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
5953	OBRAS DE NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE BENICALAP	Valencia	12- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
12606	ARCHIVO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS	Valencia	05- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
10236	INTEGRACION CARTOGRAFICA PARA SERVICIOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL	Valencia	25- 05- 2010	25-02- 2011	30-06- 2011	
24174	MEJORA DEL PAVIMENTO Y ACCESIBILIDAD EN PLAZA CONSTITUCIÓN	Valverde de Leganés	26- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
5908	VELILLA DIGITAL	Velilla de San	29-	31-03-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
		Antonio	07- 2010	2011	2011	
13277	Proyecto de protección y conservación del Patrimonio Histórico y Paisajístico de los Jardines del Castro	Vigo	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
3253	acondicionamiento del Torrent de la Pastera en el sector Baix-ammar en su funcionalidad de saneamiento, y mejora paisajista de su entorno.	Vilanova i la Geltrú	24- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
14467	Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal con el objeto de reducir el consumo energético en las calles del barrio de Ribes Roges y del barrio de Sant Joan.	Vilanova i la Geltrú	24- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
14979	Ahorro y eficiencia energética en las instalaciones de los Mercados Municipales	Vilanova i la Geltrú	16- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
4978	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE JARDINES Y ZONAS VERDES MUNICIPALES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA	Villanueva de la Serena	06- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
8747	Conexión del carril bici y peatonal entre los barrios Parque Goya I y Parque Goya II - Distrito Actur	Zaragoza	20- 11- 2010	01-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 25-11-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo