

RESOLUCIÓN DE 19-05-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
27325	REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	Adamuz	12- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	--
25830	ASEOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PLAZA CUBIERTA DEL MERCADILLO MUNICIPAL DE BOÑAR	Boñar	13- 09- 2010	01-01- 2011	30-06- 2011	--
12060	OBRA DE CARPINTERIA INTERIOR Y CANALON EN EL COLEGIO PUBLICO ALMANZOR DE CANDELEDA Y EN EL C.R.A. VETONIA DE EL RASO	Candeleda	01- 10- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	--
7876	Adecuación y mejora de edificio de uso deportivo para la instalación de un gimnasio en el centro Deportivo es Figueral	Capdepera	30- 07- 2010	03-02- 2011	30-06- 2011	--
25849	PORCHE CEIP	Coripe	25- 11- 2010	18-01- 2011	30-06- 2011	--

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
4879	RED DE CÁMARAS	San Bartolomé de Tirajana	22- 04- 2011	15-06- 2011	30-06- 2011	--
6739	RED DE TELECOMUNICACIONES	San Bartolomé de Tirajana	31- 12- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	--
28834	EQUIPAMIENTO PABELLON DE SAN FERNANDO	San Bartolomé de Tirajana	21- 12- 2010	21-02- 2011	30-06- 2011	--
29158	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD RODADA EN LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DE SAN FERNANDO	San Bartolomé de Tirajana	10- 02- 2011	30-04- 2011	30-06- 2011	--
29318	CIRCUITO MX CICLOCROSS	San Bartolomé de Tirajana	20- 01- 2011	30-04- 2011	30-06- 2011	--
31128	ESCUELA TALLER MUNICIPAL	San Bartolomé de Tirajana	09- 02- 2011	30-06- 2011	30-06- 2011	--
5371	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO DE SANTA EULALIA Y ADECUACIÓN DE SU ENTORNO. ZONA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL	Santa Eulalia del Río	20- 08- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	--
26326	CONSTRUCCION DE PASARELA DE COMUNICACION ENTRE PABELLON DEPORTIVO CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO MASCARETA	Tomares	20- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	--
22965	Abastecimiento de agua a Pescaredo, Villanueva y San Martin	Valdés	04- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	--

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 19-05-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo