

RESOLUCIÓN DE 17-03-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
29741	Ancondicionamiento de antiguas escuelas para Escuela de Música	Bustarviejo	22-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29787	Soterramiento de contenedores de RSU	Bustarviejo	22-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29877	Mejora de edificios educativos	Bustarviejo	23-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29916	Mejora de la red de alumbrado público	Bustarviejo	27-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
26690	Estructura y cubierta pista deportiva en la Válgoma	Camponaraya	22-09-2010	31-01-2011	30-06-2011	
6315	INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA DE PISCINA MUNICIPAL	Carcaixent	02-07-2010	30-03-2011	30-06-2011	
22306	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y	Cheste	11-11-	27-01-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	SEGURIDAD VIAL EN EL VÍAL ESTE CRUCE C/ TRINIDAD		2010			
24925	ADAPTACION DE LOCAL DE SAN VALENTIN COMO CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	Fene	27- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31177	MUSEO \"LOLA FLORES\" EN PALACIO DE VILLAPANES	Jerez de la Frontera	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29890	PROYECTO DE SEMAFORIZACION PARA DAR PRIORIDAD AL BUS EN MUNDAKA	Mundaka	24- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
24282	OBRAS DE COSNTRUCCIÓN DE CENTRO DOCENTE INFANTIL EN PAU- 25	Orihuela	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
24235	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DOCENTE INFANTIL EN EL SECTOR \"LAS PISCINAS\"	Orihuela	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
23659	OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN \"BERNARDO RUIZ\"	Orihuela	22- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29490	MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE DEL	Rivas- Vaciamadrid	30- 06- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
11846	ENCUENTRO Y EN LOS VIALES DE SANTA MARTA, SANTA MÓNICA Y LA PARTIJA 8. ESTRUCTURA CUBIERTA PRACTICABLE CASTILLO SANTA ANA	Roquetas de Mar	13- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
22996	9. CENTRO DE INTERPRETACION CASTILLO MUSEO DE SANTA ANA	Roquetas de Mar	22- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
27826	OBRAS E INVERSIONES EN LAS PEDANIAS: OBRAS DE MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO	Saldaña	27- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
27875	OBRAS E INVERSIONES EN LAS PEDANIAS: OBRA DE REPARACION DE TEJADO EN EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE LA JUNTA VECINAL DE VILLASUR	Saldaña	27- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
28793	Construccion de pabellón polideportivo municipal en La Algaida	Sanlúcar de Barrameda	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28827	Remodelacion de la Plaza Paseo de los Alamos	Sanlúcar de Barrameda	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
844	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 98.000 WP PARA CONEXIÓN A RED SOBRE LA	Santa Eulalia del Río	09- 12- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
31289	CUBIERTA DEL PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULALIA DEL RÍO REMODELACIÓN DAS ESPECIES ARBÓREAS E RESTAURACIÓN DAS BEIRARRÚAS AFECTADAS POLO ARBOLADO DO POLÍGONO DAS FONTIÑAS	Santiago de Compostela	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
27323	AMPLIACIÓN RESIDENCIA REINA SOFIA	Villanueva de la Reina	03- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
27484	INSTALACIÓN DE CALDERAS DE BIOMASA EN RESIDENCIA REINA SOFIA	Villanueva de la Reina	01- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 17-03-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo