

RESOLUCIÓN DE 24-03-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
13590	MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA DEL PARC DEL GRAÓ	Alpicat	18-05-2010	14-06-2011	30-06-2011	
27099	TERMINACION DEL ENTORNO DE LA PISCINA DESCUBIERTA	Benacazón	30-09-2010	15-04-2011	30-06-2011	
27969	AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA ESCUELA INFANTIL	Fene	06-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23513	HUMANIZACION, MEJORA Y SOTERRAMIENTO EN LA RED ELECTRICA DE SAN VALENTIN	Fene	25-02-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25353	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA RED WIMAX/WIFI EN PLAZAS DEL CONCELLO DE	Fene	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23314	FENE MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA DE O VALADO (SILLOBRE)	Fene	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
10649	MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LUGO (T.M. LUGO)	Lugo	13- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
23906	Pèrgola fotovoltaica de la plaça Molí	Molins de Rei	02- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
28477	Rehabilitació de la Llar Municipal d'Avis	Molins de Rei	25- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
28512	Actualització de les instal•lacions de la Biblioteca Municipal	Molins de Rei	27- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
24213	Reforma i Ampliació de la Deixalleria Municipal	Olesa de Montserrat	15- 09- 2010	24-02- 2011	30-06- 2011	
23824	Dependència municipal per a reposició històrica de safareigs públics, punt d'informació i menjadors socials	Olesa de Montserrat	28- 07- 2010	17-02- 2011	30-06- 2011	
21139	Construcción Vivero de empresas	Rute	15- 11- 2010	15-04- 2011	30-06- 2011	
23221	CENTRO POLIDEPORTIVO	San Cristóbal de Segovia	01- 09- 2010	15-02- 2011	22-03- 2011	
22501	INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	San Cristóbal de Segovia	30- 12- 2010	31-03- 2011	22-03- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 24-03-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo