

RESOLUCIÓN DE 30-03-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
7911	Renovación del alumbrado público y mejora de la seguridad vial en la Avda. de Les Tres Cales Tramo montaña en l'Ametlla de Mar	Ametlla de Mar, L'	30-03-2010	30-06-2011	30-06-2011	
20698	ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL SOL - BAHABON	Bahabón	31-12-2010	30-06-2011	08-04-2011	
25132	Redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra de la mejora de red de saneamiento y accesos de zubiaur tar kepa 49-51	Bermeo	08-07-2010	31-01-2011	30-06-2011	
21055	PAVIMENTACION / ASFALTADO / CALLE GENERAL SAN JURJO - FRESNO EL VIEJO	Fresno el Viejo	01-11-2010	15-04-2011	30-06-2011	
21190	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN FRESNO EL VIEJO	Fresno el Viejo	01-11-2010	15-04-2011	30-06-2011	
26607	Mejora red abastecimiento de agua potable, saneamiento y mejora red	Gumiel de Izán	04-10-2010	25-02-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
22314	viaria en calle Carretera Madrid de Gumiel de Izán. REGENERACIÓN DEL ENTORNO DEL ESPACIO PÚBLICO URABNO DEL CORRAL DE LOS TOROS	Lanteira	31- 12- 2010	31-03- 2011	12-03- 2011	
26533	REMDELACION Y MEJORA DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVO DIEGO CHAFER FERRERO	Llocnou d'En Fenollet	08- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
31300	RESTAURACION DEL MONUMENTO DE ANGEL LÓPEZ PÉREZ, DE LA FUENTE PEQUEÑA, DRENAJE DEL PARQUE Y OTROS	Lugo	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31296	Recuperación, conservación y restauración de todos los elementos primitivos originarios y arquitectónicos existentes en el Parque Rosalía de Castro	Lugo	01- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31297	PROYECTO DE INVERSION DE “ EDIFICIO MIRADOR PARA LA VALORACION Y DISFRUTE DEL PARQUE DE ROSALÍA DE CASTRO	Lugo	01- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31300	RESTAURACION DEL MONUMENTO DE ANGEL LÓPEZ PÉREZ, DE LA FUENTE PEQUEÑA, DRENAJE DEL PARQUE Y OTROS	Lugo	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
23446	INTERCONNEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES CON	Molins de Rei	16- 12- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23814	UNA RED WIMAX OBRA DE UN EDIFICIO MULTIUSOS EN EL RINCÓN DE BONANZA	Orihuela	05- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
24388	OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA DEL CONSULTORIO MÉDICO DE EL ESCORRATEL	Orihuela	26- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
24429	OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA MATANZA	Orihuela	22- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
24462	OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA CAMPANETA	Orihuela	03- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
27621	CERRAMIENTO PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS DE LA CASA DE NIÑOS GALOPINES	Pezuela de las Torres	01- 12- 2010	12-01- 2011	30-06- 2011	
23413	AI SLAMIENTO TERMICO DE ALZADOS DE ESPACIO CUBIERTO SANTA ANA	Pezuela de las Torres	23- 12- 2010	22-01- 2011	30-06- 2011	
14402	Acondicionamiento de aguas pluviales de calle Clavel	Quismondo	12- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
14590	PAVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLE CAMINO DE PORTILLO	Quismondo	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21226	Construcción Kiosco de la Música en Paseo del Fresno	Rute	27- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23690	Construcción campo césped artificial en aldea de Zambra	Rute	22-12-2010	21-06-2011	30-06-2011	
26507	HABILITACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	Salvatierra/Agurain	20-09-2010	30-05-2011	30-06-2011	
11813	IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO 010 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	San Cristóbal de La Laguna	17-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
28069	PROYECTO REPLICA DEL CPD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	San Cristóbal de La Laguna	18-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29533	Rehabilitación del edificio Cervantes	Sant Antoni de Portmany	07-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
1647	Ejecución de la red general de saneamiento de la zona comprendida entre Can Joan des Torrent Fondo y Sa Serreta d'en Pep Xico	Sant Antoni de Portmany	09-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30530	PLAN ILUMINACION SOSTENIBLE Y A. ENERGETICO C/ERMITA -AVDA HISPANIDAD	Santa Fe	07-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
28573	RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO SAN JUAN	Telde	10-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
20088	1º FASE DEL COMPLEJO ASISTENCIAL FORMADO POR CENTRO OCUPACIONAL, RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS Y OTROS	Úbeda	19-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25903	ADAPTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Vélez-Málaga	31-12-	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	PARA HUERTOS DE MAYORES EN VÉLEZ- MÁLAGA		2010			
21809	sistema de cloración automática para el déposito de agua	Villarejo del Valle	08- 12- 2010	31-01- 2011	23-03- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 30-03-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo