

RESOLUCIÓN DE 07-04-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
14725	Projecte pista poliesportiva coberta al nou complex esportiu \"Can Camp\" a l'Ametlla del Vallès	Ametlla del Vallès, L'	20-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19681	Reforma, ampliación y mejora Centro Cultural Fabra y Coats	Barcelona	22-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30320	Obras de optimización energética para la climatización de la casa consistorial	Barcelona	25-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30952	Obras de instalación sistema de recogida neumática de residuos Poblenou Sector VO_[13+14]: R.Turó, Lope Vega	Barcelona	18-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25566	PROYECTO DE ACERA DESDE ANTZI AZPIKOA HASTA EL PUENTE FRENTE A C° TELLERIZAR FASE IIa)	Berrobi	02-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	
28687	CONSTRUCCION DE PISTA DE PADEL Y DE REFORMA PISTAS DE TENIS MEJOSTILLA	Cáceres	19-07-2010	28-02-2011	30-06-2011	
31291	ADECUACION DE ALMACEN DE POLIDEPORTIVOBIOALUDABLE E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO	Carataunas	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
15154	PORTAL INTERNET, DIGITALIZACION SESIONES Y BIENES	Cazalegas	01- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
15259	RED SUBTERRANEA TELEFONIA	Cazalegas	13- 09- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
15035	CONSTRUCCION E PISCINA DE RECREO	Malagón	31- 05- 2010	15-05- 2011	30-06- 2011	
26130	Proyecto de obra para ahorro energético en alumbrado público	Monachil	27- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
29368	ALUMBRADO PUBLICO. 2ª FASE	Novales	20- 12- 2010	19-02- 2011	08-04- 2011	
19977	CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR EN EL TANATORIO MUNICIPAL DE PUNTA UMBRÍA (HUELVA)	Punta Umbría	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
19944	ADECUACION DE LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA EN PUNTA UMBRIA	Punta Umbría	15- 11- 2010	20-04- 2011	30-06- 2011	
23979	ADECUACION DE LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE LUDOTECA EN PUNTA UMBRIA	Punta Umbría	30- 12- 2010	20-04- 2011	30-06- 2011	
26298	ACONDICIONAMIENTO DEL SOTANO DE LA NUEVA BIBLIOTECA Y SU EQUIPAMIENTO	Salvatierra/Agurain	02- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
4821	E. S.B.T	San Bartolomé de Tirajana	13- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
4898	EMISORAS. TETRA POLICÍA	San Bartolomé de Tirajana	13- 12- 2010	15-06- 2011	30-06- 2011	
10575	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE EL PAJAR EN SANTA ÁGUEDA	San Bartolomé de Tirajana	30- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29104	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DEL TABLERO	San Bartolomé de Tirajana	16- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
30161	Elaboración de la carpeta ciudadana	Sestao	06-	02-03-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	(ayuntamiento virtual)		09- 2010	2011	2011	
30773	Instalacion de sistema de recogida de residuos solidos y redes de servicio en la cruceta de Ramon y Cajal y Libertad	Sestao	12- 08- 2010	27-01- 2011	30-06- 2011	
28677	REDES SECUNDARIAS SANEAMIENTO LA GAVIA	Telde	13- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28771	PUNTO VERDE AMBIENTAL ZONA JINÁMAR E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ACEITE USADO	Telde	04- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28831	PROYECTO DE MEJORA DEL SANEAMIENTO DE JINAMAR, PICACHOS Y BACHILLERAS	Telde	23- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28951	PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL LOMO DEL CEMENTERIO	Telde	23- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28911	OBRAS MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE DE LAS MIL PALMERAS	Telde	20- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29035	CULMINACION DE LA REHABILITACION DE LA PARDILLA	Telde	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29147	EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA MENORES EN JINÁMAR	Telde	07- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29298	ACCIONES PARA EL IMPULSO DE AHORRO Y LA EFICIENCIA Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	Telde	23- 09- 2010	30-06- 2011	06-04- 2011	
29301	NUEVAS CONEXIONES E.D.A.R. SILVA	Telde	23- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29316	OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA PLAZA DE DE ACCESO A LA CASA DE LA CONDESA	Telde	23- 09- 2010	30-06- 2011	05-04- 2011	
29323	HABILITACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASA VERDE	Telde	23- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29342	HACIA LA SEDE ELECTRÓNICA	Telde	16-	30-06-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
			12- 2010	2011	2011	
30208	GESTIÓN TELEMÁTICA INTERNA	Telde	16- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30280	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Telde	30- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30346	ADMINISTRACIÓN SIN PAPEL	Telde	16- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30443	RED IP METROPOLITANA WIMAX-WIFI INALÁMBRICA	Telde	07- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30482	PUNTO VERDE ZONA EL GORO	Telde	23- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29270	REUBICACION DE LOS BAÑOS DE LA ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL MERCADO DE TELDE	Telde	18- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30992	RECUPERACION AREA FORESTAL LOS REMEDIOS	Vejer de la Frontera	14- 04- 2010	30-06- 2011	30-03- 2011	
23037	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO PARA USO DE ASOCIACIONES VECINALES	Vélez-Málaga	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
5773	Rehabilitación de edificio municipal para Tanatorio	Villamalea	01- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 07-04-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo