

**RESOLUCIÓN DE 10-12-2010, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.**

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

**RESUELVO**

**Primero.** Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
21930	ADEQUACIÓ DELS VESTUARIS I SANEJAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS	Agramunt	08-09-2010	26-02-2011	30-06-2011	
21681	CENTRO LOGÍSTICO CON INFORMACIÓN AUTOMATIZADA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E INTERURBANOS	Alacant/Alicante	09-08-2010	21-03-2011	30-06-2011	
520	OBRAS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE OCIO Y CULTURALES	Alcorcón	31-05-2010	28-02-2011	30-06-2011	
22412	IMPLANTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON	Alcorcón	03-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
8176	II FASE COLISEO DE ALMEDINILLA -ESPACIO MULTIFUNCIONAL	Almedinilla	21-06-2010	30-04-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
29911	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PADEL Y DE TENIS Y MEJORA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	Almodóvar del Río	11-10-2010	09-02-2011	30-06-2011	
3365	PROTECCION Y CONSERVACION DEL CASTILLO DE LA HERRADURA	Almuñécar	10-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
10585	Plan de Movilidad Sostenible, carril bici en Paseo Marítimo Vellilla	Almuñécar	10-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
26089	CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN ALOVERA (GUADALAJARA)	Alovera	13-10-2010	28-02-2011	30-06-2011	
1958	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS Y PISCINAS AL AIRE LIBRE DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LA VENTA".	Arahal	23-06-2010	01-04-2011	30-06-2011	
2214	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CREACION DE 4 PISTAS DE PADDEL, DOS DE TENIS E URBANIZACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LA VENTA"	Arahal	23-06-2010	01-03-2011	30-06-2011	
30585	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA MENORES	Arrecife	23-07-2010	31-05-2011	30-06-2011	
30752	Proyecto de itinerario peatonal y ciclista del río Arlos, entre el Paseo de la margen izquierda de la Ría de Avilés y el Barrio de la Luz	Avilés	14-06-2010	28-01-2011	30-06-2011	
7248	ADAPTACION PARCELA A PLATAFORMA USO COMERCIAL Y SERVICIOS	Badajoz	06-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
8895	PROYECTO DE	Badajoz	29-	30-06-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	RESTAURACION DE LAS PUERTAS DE TRINIDAD Y DEL PILAR DEL RECINTO AMURALLADO DE LA CIUDAD DE BADAJOZ		10- 2010	2011	2011	
17885	APARCAMIENTO DISUASORIO Y ESPACIO PARA FERIAS DE MAQUINARIA Y EVENTOS COMERCIALES	Baeza	25- 10- 2010	10-01- 2011	30-06- 2011	
18203	PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA PARA CONEXIÓN DE CENTROS MUNICIPALES, DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, Y CONTROL DE TRÁFICO CON PINETES ABATIBLES	Baeza	27- 10- 2010	10-02- 2011	30-06- 2011	
9734	MEJORA DE ACCESO A LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SITEMAS DE TRANSMISIONES DE VOZ, DATOS E IMAGENES CON DESTINO AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE PROTECCIÓN CIVIL	Basauri	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
931	PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN BENAVENTE	Benavente	25- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
944	MUSEO DE SEMANA SANTA EN BENAVENTE	Benavente	09- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
950	CENTRO DIDACTICO DE SEGURIDAD VIAL	Benavente	25- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
23389	PROYECTO DE AMPLIACION DE PATIOS CUBIERTOS DEL COLEGIO LEARRETA-	Berriz	03- 05- 2010	03-02- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
8145	MARKINA, FASE I ADEQUACIÓ DE SALA MUNICIPAL D'ÚS CULTURAL A L'EDIFICI SITUAT AL PASSEIG DE DINTRE, 31	Blanes	05- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
4953	AMPLIACION AYUNTAMIENTO	Burguillos de Toledo	10- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
28669	REFORMA DE LA CASA DE CULTURA RODRÍGUEZ MOÑINO FASE 3ª	Cáceres	14- 07- 2010	29-04- 2011	30-06- 2011	
31106	ACTUACIÓN EN EL ENCLAVE BUJACO- PÚLPITOS DE LAS MURALLAS DE CÁCERES	Cáceres	10- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
28885	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN ARCHIVEL	Caravaca de la Cruz	19- 07- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
22311	CENTRO SOCIAL- DEPORTIVO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Casinos	15- 09- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
17492	Instalación de Contenedores Soterrados	Catarroja	21- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
4043	Cubrición y cerramientos de edificio destinado a biblioteca y espacio escénico en Cazalilla	Cazalilla	29- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
3440	Consultorio Médico Auxiliar	Chilches/Xilxes	14- 04- 2010	14-03- 2011	30-06- 2011	
22466	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE REDES DE SANEAMIENTO HASTA EL NUEVO COLECTOR EDAR	Chozas de Canales	20- 01- 2010	20-05- 2011	30-06- 2011	
6307	Proyecto básico y de ejecución del centro de interpretación de la colmena	Colmenarejo	18- 05- 2010	11-03- 2011	30-06- 2011	
12372	RED INALAMBRICA	Crevillent	31-	31-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
17602	MULTISERVICIO PARA LA MEJORA DEL ACCESO A LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Conexión con Fibra óptica los edificios municipales de Ayuntamiento, IMD, Auditorio y Antigua nave de Ejidomar (Futuro CUAM, PO policia y Servicio Sociales)	Ejido, El	05-2010	2011	2011	
26030	VALLADO, ESTUDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO CIAVIEJA	Ejido, El	14-06-2010	29-04-2011	30-06-2011	
9680	Implantación de una red de banda ultraancha en el municipio de Ermua. Fase I. Proyecto de adecuación, rehabilitación y mejora de instalaciones e infraestructuras, en desarrollo de la accesibilidad, innovación y eficiencia energética, para la mejora del turismo sostenible en las playas del término municipal de Estepona.	Ermua	28-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23726	Construcción de un edificio destinado a sala anexa del Gimnasio Municipal y a vestuario de la Piscina Municipal	Estepona	22-07-2010	31-03-2011	30-06-2011	
15212	PISCINA CUBIERTA EN AVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA	Genovés	02-11-2010	30-04-2011	30-06-2011	
684	IMPLANTACION DE UNA SOLUCION MULTICANAL DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL AYUNTAMIENTO DE	Granada	04-05-2010	07-02-2011	30-06-2011	
21519		Guadix	19-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
26461	GUADIX PARA LA ADECUACION DE LA LEY 11/2007 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN A NORMATIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE IBI (ALICANTE)	Ibi	08- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
4999	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA RED LOCAL DE FIBRA OPTICA EN IGUALADA	Igualada	15- 05- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
25601	MODIFICADO DEL FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL EN JACA	Jaca	17- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
28432	CIUDAD DE LOS NIÑOS	Jerez de la Frontera	04- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
23298	CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO	Jerez de los Caballeros	13- 10- 2010	29-04- 2011	30-06- 2011	
10039	Centro Social Sociedad Federada de Sordos C/Rayito Lagunillas	Málaga	28- 05- 2010	04-03- 2011	30-06- 2011	
19535	Ampliación procedimientos digitales para distintos departamentos municipales	Manises	18- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21736	Mejora de los equipos eléctricos de las urbanizaciones La Presa, La Cuesta del Collao y La Mallà con objeto de reducir el consumo energético.	Manises	28- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
18211	Dos campos de fútbol de cesped artificial en Complejo Deportivo en La Media Legua	Mazarrón	16- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
17357	MODERNIZACIÓN WEB MUNICIPAL	Móstoles	05- 11- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
18703	Instalacion Subterranea de	Mula	29-	11-02-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	Contenedores de Residuos Urbanos y Selectivos en Mula y Pedanías		06-2010	2011	2011	
26961	REGENERACIÓN ECOLÓGICA DEL ROBLEDAL EN EL PICO REBOLLINAR EN EL MUNICIPIO DE MUSKIZ	Muskiz	03-05-2010	28-02-2011	30-06-2011	
30980	ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DE NAQUERA	Náquera	22-11-2010	28-04-2011	30-06-2011	
8862	Ampliación Residencia 3ª Edad y Construcción de Centro de Día en Navalmoral de la Mata	Navalmoral de la Mata	13-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
11057	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS TELECOMUNICACIONES PARA TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN, DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS EN ONIL (Alicante) -Cumplimiento Ley 11/2007.	Onil	12-07-2010	30-03-2011	30-06-2011	
9218	construcción de un depósito de cabecera de 2000 m3 en el Ayuntamiento de Outeiro de Rei	Outeiro de Rei	11-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
22301	ESCUELA INFANTIL GUARDERIA MUNICIPAL DE PAJARA	Pájara	18-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
26564	COMPLEJO DEPORTIVO EN MORRO JABLE	Pájara	25-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23021	EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL "LES GALGUES"	Pedreguer	01-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
17959	REMODELACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RAMON Y CAJAL Y AVDA. DE	Priego de Córdoba	15-11-2010	15-02-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
17916	GRANADA. PARA AHORRO ENERGÉTICO. REMODELACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AVDA. NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y AVDA. DE ESPAÑA, HASTA CAMINO ALTO. PARA AHORRO ENERGÉTICO.	Priego de Córdoba	15-11-2010	15-02-2011	30-06-2011	
30599	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA USO DE ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES DE CASTIL DE CAMPOS.	Priego de Córdoba	10-11-2010	10-04-2011	30-06-2011	
16938	INSTALACION DE RED \"MAN\" CON PLATAFORMA MULTISERVICIOS	Priego de Córdoba	15-12-2010	15-06-2011	30-06-2011	
6106	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION LOCAL. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA MULTICANAL.	Puebla de Alfindén, La	20-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
3607	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISCINA DEPORTIVA MUNICIPAL	Puerto de la Cruz	21-07-2010	30-04-2011	30-06-2011	
17679	construccion de módulo residencial de personas mayores dependientes	Quart de Poblet	01-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
7259	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES	Sada	12-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
7230	Escuela Infantil	Sada	12-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
18958	OBRA DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA CASA CONSISTORIAL DE SALDAÑA	Saldaña	21-10-2010	31-03-2011	30-06-2011	
20089	REHABILITACION DE LA	Salvatierra de	30-	31-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	ERMITA DE LOS MARTIRES	los Barros	04-2010	2011	2011	
16568	Obras de rehabilitación y mejoras en colegios y centros educativos del municipio	San Juan de Aznalfarache	06-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
16591	Creación de carril bici y mejora de movilidad peatonal de Bda. Guadalajara a intercambiador del metro en barrio bajo reforzando el papel de nodo de transporte sostenible	San Juan de Aznalfarache	03-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
16702	Adaptación a la normativa de accesibilidad de edificio municipal para la atención colectivos sociales y educativos	San Juan de Aznalfarache	27-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
16934	Renovación de sistema de calefacción y acondicionamiento de piscina cubierta en Polideportivo Municipal 1º de Mayo	San Juan de Aznalfarache	19-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
10194	Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Contenedores Soterrados en Barriada Nazaret, Puente Mayorga, T.M San Roque	San Roque	22-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
18751	Nuevos vestuarios y aseos adaptados para pista polideportiva en el Parque municipal Lo Torrent	San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	21-09-2010	31-01-2011	30-06-2011	
29752	PROYECTO BASICO Y EJECUTIVO DE VESTUARIOS Y SERVICIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA FONT MARTINA	Santa Maria de Palautordera	12-05-2010	08-02-2011	30-06-2011	
14271	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE GUARDERIA INFANTIL EN CALLE GERARDO ALVEAR, POLIGONO DE CANDINA, SANTANDER.	Santander	21-05-2010	31-01-2011	30-06-2011	
20212	Cerramiento y adecuación	Seu d'Urgell, La	05-	28-02-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	interior de la pista exterior para pabellón deportivo y espacio multiusos.		07- 2010	2011	2011	
9647	Instalación cubierta pista polideportiva en el Centro Deportivo La Música	Sevilla	30- 11- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
20591	Implantación de un carril exclusivo de transporte público en Luis Montoto Avda Andalucía y actuaciones de mejora de seguridad vial en Ronda del Tamarguillo	Sevilla	25- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
6252	Calefacción en los CP Híspalis y San José de Calasanz	Sevilla	28- 06- 2010	28-06- 2011	30-06- 2011	
6078	Ahorro energético por regulación de flujo luminoso en luminarias existentes mediante balastos electronicos por telegstion y elementos auxiliares en zona norte	Sevilla	15- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
15518	Nueva sede del Centro de la Imagen y Gestión electrónica de documentos	Tarragona	19- 07- 2010	27-06- 2011	30-06- 2011	
15601	Conexión anillo norte y anillo sur fibra óptica	Tarragona	17- 07- 2010	15-03- 2011	30-06- 2011	
16892	Regenaeración paisajística del entorno del Camino de la Coma	Tarragona	06- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
4588	Proyecto de Mejora de las Condiciones de Accesibilidad del Barrio de Zuloaga de Tolosa.	Tolosa	06- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
4578	Proyecto de mejora de la zona deportiva de la Plaza Santa María de Tolosa.	Tolosa	21- 09- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
19703	MEJORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ELIMINACION	Torre Alháuquime	30- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	BARRERAS ARQUITECTONICAS					
25410	PISCINA DESCUBIERTA MUNICIPAL	Torredembarra	28- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
1117	OPRAS CENTRO SOCIAL EN LA FLORIDA	Torres de Cotillas, Las	28- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
13088	IMPLANTACION DE 24 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN- LINEA	Torrevieja	09- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
14315	CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL	Trujillanos	12- 07- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
25718	Construcció de pou per al subministrament d'aigua potable al nucli urbà de la Miliana	Ulldecona	26- 11- 2010	26-04- 2011	30-06- 2011	
12386	GESTION CEMENTERIOS	Valencia	13- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
5942	EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SUMERGIDOS Y RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS DEL LAGO DE L'ALBUFERA. IIª FASE	Valencia	01- 10- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
3960	RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EN CASA CONSISTORIAL , ZONA RECAYENTE A LA CALLE DE LA SANGRE	Valencia	07- 09- 2010	15-04- 2011	30-06- 2011	
8138	REDISEÑO FUNCIONAL Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y CALIDAD URBANA	Valencia	05- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
4005	POLIDEPORTIVO NAVES DE CROSS	Valencia	05- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
27058	MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE TENDETES Y CALVARI Proyecto básico y ejecutivo de urbanización consistente en el nuevo acceso a la urbanización de la Selva	Valencia	07- 07- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
25999	Negra Catalana situado entre la calle Argentina y la Avenida de los Países Catalanes en el Termino Municipal de Vallirana.	Vallirana	24- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
13998	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ADULTOS	Vélez de Benaudalla	22- 06- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011	
9674	Centro de Innovación y Desarrollo de Galo de Curral de Vila de Cruces	Vila de Cruces	15- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
27213	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	Villafranca de los Caballeros	30- 11- 2010	01-06- 2011	30-06- 2011	
616	CENTRO OCUPACIONAL DESTINADO A LA FLORICULTURA PROYECTO PARA IMPULSO AL AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES:PROYECTO	Vinaròs	20- 07- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
19311	PARA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES PARA PRODUCCIÓN DE ACS Y CALENTAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL C.C. ALDABE Y POLIDEPORTIVO SAN ANDRES	Vitoria-Gasteiz	01- 06- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
19358	PROYECTO PARA CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, SANITARIOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS:REFORMA INTEGRAL DE	Vitoria-Gasteiz	21- 06- 2010	10-02- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
27081	VESTUARIOS DE CANCHA EN EL CENTRO CIVICO DE JUDIZMENDI Mejora Red de Saneamiento, abastecimiento, drenaje y eliminación de barreras arquitectonicas Plaza Mayor	Yepes	15- 09- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

**Segundo.** Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [www.mpt.es](http://www.mpt.es).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 10-12-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo