

**RESOLUCIÓN DE 18-11-2010, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.**

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

**RESUELVO**

**Primero.** Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
22723	RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DEL ESPOLÓN EN ALBA DE TORMES	Alba de Tormes	13-08-2010	31-03-2011	30-06-2011
30411	MEJORA MOVILIDAD PEATONAL Y COMUNICACIÓN CON CENTRO POLIDEPORTIVO ARGANA ALTA	Arrecife	17-08-2010	17-01-2011	30-06-2011
30521	MEJORAS MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA EN ÚLTIMO TRAMO CALLE LEÓN Y CASTILLO	Arrecife	06-08-2010	20-02-2011	30-06-2011
21983	INTEGRACION DE ESPACIOS NATURALES EN NUCLEO URBANO PARQUE DEL MAYOR \"CHARO GONZALEZ\"	Bañeza, La	23-07-2010	23-03-2011	30-06-2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
3119	Obras rehabilitación Centro Servicios Sociales Salvador Mundi	Barcelona	27- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
3052	Obra rehabilitación Centro Servicios Sociales Pablo Iglesias	Barcelona	01- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
3046	Obras rehabilitación Centro Servicios Sociales Garcilaso	Barcelona	26- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
3057	Obras rehabilitación Centro Servicios Sociales Mozart	Barcelona	19- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2760	Obras ampliación del punto verde del Fórum y su conectividad con futuro almacen de residuos del Zoo Marino	Barcelona	07- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
3153	Construcción Guarderia Perú	Barcelona	03- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2739	Reforma ampliación y mejora del Centro de Deportes Municipal Maresme	Barcelona	29- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2709	Reforma ampliación y mejora del Tenis Vall d'Hebron	Barcelona	29- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2588	Reforma, ampliación y mejora del centro de deportes de Trinitat Vella	Barcelona	17- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2711	Reforma ampliación y mejora del centro de deportes municipa piscina Sant Andreu	Barcelona	17- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
19633	Reforma, ampliación y mejora Centro Cultural \"antigua fábrica Phillips\"	Barcelona	15- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2713	Rehabilitación equipamiento	Barcelona	22- 06- 2011	30-06- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
	municipal y museo Fabra y Coats		2010		
2717	Rehabilitación Museo Ciencias Naturales	Barcelona	26- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2352	Adecuación a normativa aplicación informática padrón municipal de habitantes	Barcelona	02- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2344	Nueva web seguimiento de obras municipales	Barcelona	15- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2325	Implementación de sistemas de pago telemático	Barcelona	02- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2347	Mejora acceso electrónico del ciudadano. Ley 11/2007 de 22 de junio	Barcelona	02- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2354	Herramientas de testing de software para la Administración Electrónica	Barcelona	15- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2365	Gestiones y herramientas por Internet	Barcelona	15- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2364	Nuevos servicios de Internet en gestor de contenido corporativo	Barcelona	31- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2361	Incorporación de nuevos servicios al Portal de Trámites	Barcelona	02- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2326	Director Switch SAN	Barcelona	23- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2278	Creación nuevo canal telemático de Acción Social	Barcelona	14- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
2302	Desarrollo aplicativo gestión de expedientes para personas en situación de dependencia	Barcelona	02- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
2750	Remodelación del Mercado del Ninot	Barcelona	26-05-2010	30-06-2011	30-06-2011
2703	Remodelación del Mercado de Sants	Barcelona	26-05-2010	30-06-2011	30-06-2011
2375	Nuevo sistema de información, gestión y control de espacios verdes	Barcelona	21-04-2010	30-06-2011	30-06-2011
2595	Reatado de recogida neumática de residuos en Pueblonuevo	Barcelona	05-05-2010	30-06-2011	30-06-2011
2695	Instalación semáforos inteligentes corredor verde Parc del Port	Barcelona	26-07-2010	30-06-2011	30-06-2011
2368	Instalación de equipo de control de imagenes en salas de detención	Barcelona	01-10-2010	30-06-2011	30-06-2011
2367	Plan de prevención de incendios y limpieza de masas forestales Mycellium	Barcelona	16-04-2010	30-06-2011	30-06-2011
30122	Restauración y mejora de la cubierta y paret de las alas SE y SW alrededor del patio del Castell de Montjuic	Barcelona	11-06-2010	30-06-2011	30-06-2011
30165	Aparcamiento en el ámbito del Mercat dels Encants	Barcelona	06-07-2010	30-06-2011	30-06-2011
30184	Obras de adecuación del acceso a la estación del metro de \"Glòries\"	Barcelona	28-06-2010	30-06-2011	30-06-2011
30211	Conexión del edificio DHUB a la red urbana de frio y de calor (DH&C) para su climatización	Barcelona	23-06-2010	30-06-2011	30-06-2011
30225	Conexión e instalación interior del edificio DHUB a la red	Barcelona	14-06-2010	30-06-2011	30-06-2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
30247	municipal de recogida neumática de residuos sólidos urbanos Infraestructura de adecuación medioambiental del transporte ferroviario convencional al entorno urbano en la entrada a la estación de Sants	Barcelona	16- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
19256	Estudio i disseny de aplicació informàtica para tramitació de licències de ocupació de espai públic, terrazas, ferias y reservas estacionamiento	Barcelona	26- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
19249	Desarrollo de aplicación informática seguimiento de licències de ocupació del espai públic de acceso a locales	Barcelona	26- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
19239	Implementación programa de seguimiento i control de licències de obras	Barcelona	26- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
22484	Desarrollo aplicación informática de seguimiento integral de licències de obras	Barcelona	26- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
22617	Desarrollo aplicación informática de seguimiento integral de licències medioambientales	Barcelona	26- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
18542	Sistema de información geográfica gestión zonas verdes. GAVI 1	Barcelona	11- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
30597	Reforma, ampliación y mejora edificio C/ Almogàvers, 165 para	Barcelona	01- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
28064	ubicación vivero empresas Obras de reforma para ubicación centro de divulgación y consulta de libros y documentos en el Estadio Lluís Companys	Barcelona	27- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
28127	Obras de renovación de instalaciones eléctricas para ahorro energético en dependencias municipales	Barcelona	23- 07- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
19378	Redacción de plan de acción para la reducción del ruido	Barcelona	31- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
17791	Reingeniería de los procesos de la gestión del Padrón Municipal de Habitantes	Barcelona	19- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
17933	Desarrollo programa informático \"Actuaciones para consolidar los procesos de administración (Acceso al MIB, integración con portales)	Barcelona	25- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
18062	Desarrollo programa informático \"Sistema Autoritas de inspecciones de licencias\"	Barcelona	25- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
19393	Desarrollo programa informático de gestión y consulat jurídico- administrativa	Barcelona	09- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
30975	Espacios de exposición del palacio de La Virreina	Barcelona	14- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
31039	Selección e implantación de herramientas de colaboración para la	Barcelona	25- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
31045	Intranet Migración de webs a la nueva plataforma de gestión de contenidos	Barcelona	25-06-2010	30-06-2011	30-06-2011
31050	Extensión de la implantación de la Dirección por Objetivos al conjunto del Ayuntamiento	Barcelona	25-06-2010	30-06-2011	30-06-2011
12857	URBANIZACION DE LA FONTANINA	Bimenes	05-07-2010	05-01-2011	30-06-2011
4864	OBRA DE REFORMA DE VESTUARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PISCINA MUNICIPAL SITUADOS EN BOAL, CARRETERA NAVIA-GRANDAS DE SALIME (CALLE MELQUIADES ÁLVAREZ S/N)	Boal	03-09-2010	31-03-2011	30-06-2011
25196	PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA: EJECUCIÓN DE CARRIL BICI A LOS CENTROS EMPRESARIALES KONECTA Y CAIMASA	Bollullos de la Mitación	28-10-2010	30-04-2011	30-06-2011
11676	Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de la Avda. de Casa de la Vega	Burgos	30-08-2010	30-01-2011	30-06-2011
2925	Equipamiento sociocultural Cases dels Mestres	Caldes de Montbui	26-05-2010	30-06-2011	30-06-2011
24768	Proyecto de modernización de la Administración	Campello, el	01-07-2010	30-06-2011	30-06-2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
4371	CENTRO DE DÍA DE CATOIRA	Catoira	01- 06- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011
4352	CONSERVACIÓN AMBIENTAL ENTORNO NATURAL DEL CATOIRA Y EDIFICIO MULTIUSOS	Catoira	10- 06- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011
7572	OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA DE LA CONSTITUCION, DESDE CONEXION CON CAMINO DE ARCHEZ HASTA UNIR CON CALLE SAN ANTONIO	Cómpeta	02- 08- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011
4567	Centro de Empresas	Daimiel	02- 07- 2010	02-03- 2011	30-06- 2011
29444	CONSTRUCCION DE CENTRO CÍVICO EN EL PLAN PARCIAL 1	Doña Mencía	01- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
22210	Proyecto de mejora de la movilidad peatonal y de accesos al polideportivo Olaizaga y al centro de salud	Elgoibar	30- 06- 2010	21-01- 2011	30-06- 2011
30134	RENOVACION DE ALUMBRADO EXTERIOR CON MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA EN BULEVAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)	Fuente Palmera	30- 04- 2010	01-06- 2011	30-06- 2011
23689	ADMINISTRACIÓN	Gondomar	21-	06-02-	30-06-

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
	ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE GONDOMAR		10- 2010	2011	2011
445	PROYECTO DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CHANA	Granada	29- 04- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011
551	ESCUELA INFANTIL DE SIETE UNIDADES EN CALLE OJOS DEL SALADO	Granada	04- 05- 2010	19-01- 2011	30-06- 2011
10090	SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE ADAPTACIÓN A LA LEY 11/2007 DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS	Granadilla de Abona	17- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
12418	CENTRO DE DESRROLLO ECONÓMICO E INTERPRETACIÓN AGRÍCOLA \"LAS CRUCITAS\"	Granadilla de Abona	08- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
9441	Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo. Grandas de Salime.	Grandas de Salime	02- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011
27772	EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, 2ª FASE	Hermigua	07- 06- 2010	10-03- 2011	30-06- 2011
11242	CONSERVATORIO DE MÚSICA	Isla Cristina	14- 05- 2010	14-02- 2011	30-06- 2011
17176	RECINTO DE USOS MÚLTIPLES EN EL C.ELP. FRANCISCA RUÍZ	Istán	06- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
14593	Obras de urbanización	Jaén	20-	30-03-	30-06-

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
	de la zona deportiva del Parque Acuatico.Fase de terminación		08- 2010	2011	2011
14977	Obras de Protección, conservación y recuperación del paisaje en el Parque de la Granja y terminación del Vivero de Empresas	Jaén	21- 07- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011
16091	Mejora de la Red de Abastecimiento y Saneamiento en Almendros Aguilar	Jaén	20- 07- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011
16174	Accesibilidad y Eficiencia energética en Aula de la Naturaleza	Jaén	23- 08- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011
19155	Mejora de la Red de Abastecimiento, Saneamiento y Seguridad vial en calles de la Juderia	Jaén	09- 08- 2010	09-03- 2011	30-06- 2011
20221	Obras para la implantación de sistemas de seguridad e innovación en Poligonos Industriales y la Catedral.	Jaén	15- 10- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011
15372	PISCINA CUBIERTA EN EL CONCELLO DE LALÍN	Lalín	09- 07- 2010	15-03- 2011	30-06- 2011
30339	REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL EN VILAÑO. A LARACHA	Laracha, A	21- 05- 2010	27-03- 2011	30-06- 2011
18110	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA, DIRECCION DE EJECUCION, COORDINACION DE	Lepe	10- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
1030	SEGURIDAD Y SALUD, DE EDIFICIO ANEXO A LA CAPILLA SAN CRISTOBAL PARA CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES DE LEPE ( HUELVA ) IMPLANTACIÓN Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA EN GALERIAS DE CALLE SERRANO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, DETECCIÓN DE GASES Y CONTROL DE ACCESOS	Madrid	27- 04- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011
1043	INSTALACION DE REDES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA VEHICULOS AUTOMOVILES EN APARCAMIENTOS CALLE SERRANO	Madrid	21- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011
1000	INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELECONTROL PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	Madrid	14- 04- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011
27835	OBRAS DE CONEXIÓN DE LA RED DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS URBANOS DE LA URBANIZACIÓN LOS NEGRILLOS	Majadahonda	07- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
25341	OBRAS PARA LA	Majadahonda	16-	30-06-	30-06-

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL SUROESTE DE MAJADAHONDA AL CASCO URBANO		07- 2010	2011	2011
28874	Proyecto de alumbrado público y eficiencia energética mediante tecnología LEDS para las calles de cuadro de mando N° 1, situado en la calle Cronista Claro Abanades.	Molina de Aragón	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
28964	El proyecto de alumbrado público y eficiencia energética mediante tecnología LEDS para las calles incluidas en el cuadro de mando N° 2, situado en la Calle Santa Catalina, N° 45.	Molina de Aragón	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
29011	Proyecto de alumbrado público y eficiencia energética mediante tecnología LEDS para las calles incluidas en el cuadro de mando N° 3, situado en el Paseo de la Alameda	Molina de Aragón	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
29061	Proyecto de alumbrado público y eficiencia energética mediante tecnología LEDS para las calles incluidas en el cuadro de mando N° 4, situado en el Paseo de los Adarves.	Molina de Aragón	02- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
437	REHABILITACION DEL CENTRO MUNICIPAL	Murcia	30- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
30634	MULTIFUNCIONAL GARCIA ALIX EN MURCIA RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE MOSSEN VICENTE CABO	Náquera	15- 11- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011
19236	Construcción de campo municipal de Fútbol 7	Noalejo	01- 11- 2010	15-04- 2011	30-06- 2011
9927	VENTANA VIRTUAL DEL CIUDADANO	Padul	30- 09- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011
14686	Recuperación del espacio degradado del barranco de Les Comes dentro del núcleo urbano del Perelló	Perelló, El	06- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011
22013	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE MUSICA PRIMERA FASE	Piera	28- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
14419	Proyecto de mejora del pabellon municipal de la calle Barcelona (Rehabilitación de la cubierta y adecuación interior)	Pineda de Mar	19- 07- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011
3474	Diseño, desarrollo e implantación de un sistema informático para la gestión integral de centros deportivos municipales	Ponferrada	19- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011
19061	ADAPTACIÓN A LA LEY 11/2007	Pontevedra	28- 05- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011
18743	CONSTRUCCIÓN UNIDAD ESTANCIA DIURNA EN PULIANAS	Pulianas	09- 09- 2010	09-03- 2011	30-06- 2011

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
31068	Acondicionamiento paisajístico antiguo vertedero Municipal, para su conversión en parque peri urbano forestal, en ctra. MA106 a Macharaviaya.	Rincón de la Victoria	29-09-2010	31-03-2011	30-06-2011
12810	INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES.	Rociana del Condado	27-05-2010	30-06-2011	30-06-2011
19299	MEJORAS ESTADIO MUNICIPAL FORNAS	Sagunto/Sagunt	01-07-2010	25-02-2011	30-06-2011
26831	SERVICIOS DE CREACIÓN DE OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sagunto/Sagunt	15-06-2010	28-04-2011	30-06-2011
27301	SERVICIOS CREACIÓN PROGRAMA DE PADRÓN DE HABITANTES ADAPTADO A LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Sagunto/Sagunt	15-07-2010	28-02-2011	30-06-2011
2421	Rehabilitación de edificio para centro de día en San Cibrao das Viñas	San Cibrao das Viñas	07-06-2010	23-01-2011	30-06-2011
12228	REMODELACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	Santas Martas	02-11-2010	02-06-2011	30-06-2011
29951	Software para la	Sevilla	15-	30-06-	30-06-

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>
	corrección del lenguaje sexista y modernización de la Administración mediante la traducción de las comunicaciones municipales a varios idiomas		06- 2010	2011	2011
14066	Campo de béisbol y fútbol de césped artificial en CD Amate	Sevilla	12- 11- 2010	12-03- 2011	30-06- 2011
15090	CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL EN ENSEÑANZA NO REGLADA	Tocina	10- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011
6369	CUBIERTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Torremocha de Jarama	13- 12- 2010	13-05- 2011	30-06- 2011
6166	PROYECTO DE ADECUACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE DIA Y UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA	Trebujena	30- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
12140	Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, mejora de la eficiencia lumínica y mejora de la seguridad vial en el entorno de la calle Celso Emilio Ferreiro	Vigo	24- 06- 2010	27-06- 2011	30-06- 2011
12183	Projecte per la urbanització de vial d'accés al poliesportiu municipal, canalització de barranc i adequació	Vila-rodona	29- 09- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga
2235	de la zona verda (fase 1) CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE DÍA PARA MAYORES	Villa del Río	28- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011
18739	MEJORAS EQUIPOS ELECTRICOS EN CENTRO DE TRANSFORMACION VIRGEN DEL ROSARIO EN VILLANUEVA DEL RIO	Villanueva del Río y Minas	01- 11- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

**Segundo.** Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [www.mpt.es](http://www.mpt.es).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 18-11-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo