

RESOLUCIÓN DE 03-03-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23435	MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS NUCLEOS DE BARONCELLE, TOUCEIRA Y CABOXO	Abadín	15-07-2010	01-06-2011	30-06-2011	
24007	SANEAMIENTO EN LA ZONA DE CARBALLÁS	Abadín	15-07-2010	01-06-2011	30-06-2011	
17214	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE DIA	Albalat de la Ribera	14-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
14061	Mejora de la red de saneamiento y accesos en Zubiaur tar kepa, 49-51	Bermeo	23-12-2010	31-01-2011	30-06-2011	
31097	CONSTRUCCIÓN DE TORRE-ASCENSOR EN LA PLAZA OBISPO GALARZA	Cáceres	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
28727	IMPLANTACION DE UNA RED INALAMBRICA PARA	Cáceres	21-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
31103	LA CIUDADANIA Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN ESPACIOS URBANOS DE LA CIUDAD HISTORICA, RIBERA DE L MARCO Y OTROS. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y ESTACION AUTOSUFICIENTE DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN EL COMPLEJO EMBARCADERO- GARAJE 2.0	Cáceres	21- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31124	MEJORA DE LA RED DE CAMINOS DE LA MONTAÑA PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS	Cáceres	02- 08- 2010	02-05- 2011	30-06- 2011	
31132	REDACCION DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE REDES ARTERIALES DE CARRILES BICI EN LA CIUDAD DE CACERES	Cáceres	21- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
25556	PROYECTO DOTACIÓN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO ES VIVER	Eivissa	23- 12- 2010	23-03- 2011	30-06- 2011	
19123	ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LLANO DE SAN JUAN	Encinasola	15- 12- 2010	15-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
17557	INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA Y EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE SAN ISIDRO. NIJAR (ALMERIA)	Níjar	24- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
17608	INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA Y EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA EN LA AVENIDA DE LAS NEGRAS DE CAMPOHERMOSO. NIJAR (ALMERIA) SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE BAJO CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGETICA GESTIONADAS PUNTO POR PUNTO CON CONTROL INTELIGENTE EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE SAN ISIDRO. NIJAR (ALMERIA)	Níjar	16- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
17649	GESTIONADAS PUNTO POR PUNTO CON CONTROL INTELIGENTE EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE SAN ISIDRO. NIJAR (ALMERIA)	Níjar	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
17700	SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE BAJO CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGETICA GESTIONADAS PUNTO POR PUNTO CON CONTROL INTELIGENTE EN LA AVENIDA DE LAS NEGRAS DE CAMPOHERMOSO. NIJAR (ALMERIA)	Níjar	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
24251	Construcción de centro cultural en Puente de San Francisco.	Noia	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29467	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE PEQUE	Peque	20-12-2010	22-03-2011	23-03-2011	
26218	CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PIS D'EDIFICI MUNICIPAL PER A L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS	Pollença	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29906	ADECUACION EDIFICIO SOCIAL EN SANTA EULALIA	Rionegro del Puente	03-12-2010	03-03-2011	30-03-2011	
29984	ADECUACION DE EDIFICIO SOCIAL EN RIONEGRO DEL PUENTE	Rionegro del Puente	03-12-2010	03-03-2011	30-03-2011	
29313	Implantación de una plataforma de Movilidad	Santa Coloma de Gramenet	20-07-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29265	Instalación de fibra óptica en el Centro de Empresas Bosc LLarg	Santa Coloma de Gramenet	13-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29290	Proyecto Ejecutivo de adaptación y mejora de la instalación eléctrica y	Santa Coloma de Gramenet	13-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
29527	de climatización de la sala CPD del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet Recuperación e integración urbana del jardín histórico de Ravella	Vilagarcía de Arousa	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 03-03-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo