

RESOLUCIÓN DE 10-03-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
15318	Reposición muros lateral y frontal y adecuación zona infantil en patio Colegio Público San Babil	Ablitas	31-12-2010	30-05-2011	30-06-2011	
31294	PLAN DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS MASAS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE ALCALA DE LOS GAZULES	Alcalá de los Gazules	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31295	PROTECCION Y CONSERVACION PAISAJISTICA \"/>PARQUE MUNICIPAL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE	Alcalá de los Gazules	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31280	Reparación del alcantarillado municipal, tramo calle Vinyals y tramo carretera Nova, a la	Garriga, La	31-12-2010	11-05-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23686	altura de la calle Nou PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA EN AVDA. EL LIMONAR DE LA CALA DE MIJAS ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA IMPULSAR EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LA PLAYA DE MOJACAR Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO HOTEL PUNTAZO-PARQUE COMERCIAL	Mijas	30- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
7593	OBRAS E INVERSIONES EN LAS PEDANIAS: OBRAS DEL CICLO HIDRAULICO	Mojácar	23- 09- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
27352	oOBRAS E INVERSINES EN LAS PEDANIAS: OBRAS EN ESPACIOS MEDIO- AMBIENTALES	Saldaña	27- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
27803	REPARACION DE LA RED MUNICIPAL POR FUGAS DE AGUA EN LA FUENTE PUBLICA DE LA PLAZA EL CAMPILLO Y COLOCACION DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD EN VARIAS CALLES DE	Saldaña	27- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
5035		Santurdejo	21- 12- 2010	21-02- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
25457	LA LOCALIDAD DE SANTURDEJO REHABILITACION INTERIOR DE VIVIENDAS MUNICIPALES: BLOQUE 1	Setenil de las Bodegas	15- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
25503	REHABILITACION INTERIOR DE VIVIENDAS MUNICIPALES: BLOQUE 2	Setenil de las Bodegas	15- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28564	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CASTILLO DE GUZMAN EL BUENO DE TARIFA	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	12- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 10-03-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo