

RESOLUCIÓN DE 14-01-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
27308	REFORMA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA AGUAS NUEVAS	Albacete	31- 08- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
16493	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL EN CASAL DE JOVES Y HOTEL D'ENTITATS Y EQUIPAMIENTO	Alcanar	30- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
30477	MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA Y PEATONAL EN ARANDA DE DUERO.	Aranda de Duero	15- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
15280	REMODELACION Y FORMACION DE ACERAS DE LA AVENIDA CATALUNYA	Cervià de Ter	30- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29366	Instalación de Alumbrado Público más	Córdoba	08- 11-	14-01- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra 2010	Fecha solicitada de prórroga 2011	Fecha concedida de prórroga 2011	Motivo
19131	eficiente en Parque de Miraflores de Córdoba PROYECTO DE REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUA PRISIÓN PARA ADAPTACIÓN A CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MUNICIPALES. REFORMA DE FACHADAS PARA MEJORA DE AISLAMIENTOS EN VIVIENDAS MUNICIPALES SITAS EN C/ PERIODISTA JOSE LUIS DE CORDOBA Nº 34 Y 36, C/ PERIODISTA JUSTO URRUTIA Nº 1 Y 2 Y C/ PERIODISTA ANTONIO RODRIGUEZ MESA Nº 15 Y 17 Y CTRA. DE MADRID EN ALCOLEA Nº MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTALACIONS DELS LOCALS SOCIALS D'ASOCIACIONS DE VEINS DE PLATJA D'EN BOSSA, FIGUERETES, CAS SERRES I SAN PABLO	Córdoba	03- 08- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011	
12815	REFORMA DE FACHADAS PARA MEJORA DE AISLAMIENTOS EN VIVIENDAS MUNICIPALES SITAS EN C/ PERIODISTA JOSE LUIS DE CORDOBA Nº 34 Y 36, C/ PERIODISTA JUSTO URRUTIA Nº 1 Y 2 Y C/ PERIODISTA ANTONIO RODRIGUEZ MESA Nº 15 Y 17 Y CTRA. DE MADRID EN ALCOLEA Nº MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTALACIONS DELS LOCALS SOCIALS D'ASOCIACIONS DE VEINS DE PLATJA D'EN BOSSA, FIGUERETES, CAS SERRES I SAN PABLO	Córdoba	18- 10- 2010	15-05- 2011	30-06- 2011	
7172	PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL DE LAS PLAYAS DEL	Eivissa	29- 11- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
17103	PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL DE LAS PLAYAS DEL	Eivissa	16- 12- 2010	16-04- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
27895	MUNICIPIO DE IBIZA Implantació de xarxa de telecomunicacions WiMAX entre dependències municipals	Esparreguera	13- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29933	Obres de millora de la rseidència de Can Comelles	Esparreguera	15- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
11480	FASE IIA REFORMA INTERIOR CASA CONSISTORIAL ESPINOSA DE LOS MONTEROS	Espinosa de los Monteros	20- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29038	Auditoría de Seguridad	Estepona	27- 12- 2010	26-02- 2011	30-06- 2011	
23786	Proyecto 2ª fase de la renovación de la tubería de la Tejilla.	Estepona	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31240	LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DEL BARRANCO HONDO, EN ALEDAÑOS DEL CEMENTERIO, Y EQUIPAMIENTO DE CONTENEDORES REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERÍA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO	Gójar	21- 11- 2010	20-03- 2011	30-06- 2011	
28536	Ampliación del Centro Cultural de la Barca de la Florida	Jerez de la Frontera	16- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
31187	RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	Láchar	28- 12- 2010	25-02- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
25394	CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL CULTURAL EN DISTRITO NORTE UNIVERSIDAD	Móstoles	12- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
14025	ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET/DMZ A LA LEY 11/2007 Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS	Móstoles	07- 12- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
16575	MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS BASADOS, ACTUALMENTE, EN MICROSOFT SQL SERVER AL ENTORNO DE ALTA DISPONIBILIDAD	Móstoles	14- 12- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
19329	18) Reforma, adecuación y mejora del centro educativo de oficios artesanos Sa Gerreria en Centro educativo de formación profesional.	Palma	24- 06- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
23198	INSTALACION RED INALAMBRICA MUNICIPAL EN EL AYTO. DE O PARAMO PARA ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA	Páramo, O	06- 10- 2010	10-01- 2011	30-06- 2011	
23885	ADQUISICIÓN DE HARDWARE I SOFTWARE PER A LA DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL	Pollença	31- 12- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
29029	CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO PARA LA	Puerto Real	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
15440	RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DOMICILIARIOS. PUERTO REAL AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	Puntallana	22- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
22298	CENTRO DE CULTURA Y JUVENTUD	San Cristóbal de Segovia	18- 08- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
4894	Comedor en Colegio Público Juan Ramón Jiménez	San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	22- 07- 2010	25-02- 2011	30-06- 2011	
29245	ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SANTA GEMA	Santiago del Teide	29- 11- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
26221	EQUIPAMIENTO SISTEMA DE CONTROL ACCESOS A INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	Tomares	20- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
17338	CONSTRUCCIÓN CENTRO TERCERA EDAD SEGUNDA FASE	Torrejón del Rey	22- 12- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
29379	CONEXIÓN ROTONDA CEMENTERIO- CALLE VIENTO	Torrejón del Rey	10- 12- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
17405	IMPLANTACIÓN INTERNET WIFI	Torrejón del Rey	29- 11- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
2382	Suministro e Instalacion de Sistemas de Lectura de Matrículas y su Aplicacion de Gestion para la Monitorizacion de Trafico	Torrevieja	29- 10- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
2366	Proyecto de Sistemas de Radar para la Monitorización de Tráfico	Torrevieja	18-10-2010	15-02-2011	30-06-2011	
21307	Comunicaciones y Proceso de Video para la Detección de Incendios en Zonas Forestales y Espacios Verdes	Torrevieja	28-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
25700	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS EN CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO BARBADILLO	Ubrique	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25781	SUSTITUCION DE LA ILUMINACION DEL CEIP REINA SOFIA	Ubrique	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25826	SUSTITUCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LA LADERA	Ubrique	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
15069	INTEGRACIÓN DE APLICACIONES	Valdemoro	19-10-2010	31-03-2011	30-06-2011	
26752	RECUPERACION DEL ANTIGUO PASEO DE FERIA	Yeste	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
22351	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS EN TARIFA.	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	15-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29891	IMPLANTACIÓN SISTEMA SIG PARA EL CATASTRO	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	12-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
30953	ADAPTACIÓN DE OFICINA PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN AYUNTAMIENTO DE TARIFA	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	29-10-2010	31-03-2011	30-06-2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 14-01-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo