
RESOLUCIÓN DE 24-02-2011, por la que se concede prórroga al plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección 
General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del 
Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando 
incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del 
contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado  
 
En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos 
indicados en el artículo citado  
 
RESUELVO  

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de 
los proyectos:  

 

Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

19686 

INSTALACIÓN 
PLANTA 
FOTOVOLTAICA 
CONEXIÓN A RED 
EN CALLE 
ANCHA DE 
CARTAJIMA 

Cartajima 
27-
12-
2010 

01-06-
2011 

22-03-
2011 

 

28966 
Actuacions 
mediambientals en 
matèria de residus 

Esparreguera 
31-
12-
2010 

30-06-
2011 

01-04-
2011 

 

30282 Tanatorio Municipal Hoyos 
01-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29190 

RECUPERACIÓN 
DE ZONAS DE 
INTERÉS Y 
ETNOGRÁFICO 
EN EL 
AYUNTAMIENTO 
DE MARIN 

Marín 
27-
08-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

25995 

Implantación de 
mejoras en los 
sistemas de 
información 
ciudadana mediante 

Parets del Vallès 
20-
12-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

paneles informativos 
para mejorar la 
difusión y el acceso 
electrónico de los 
ciudadanos y 
ciudadanas a los 
servicios públicos 

20223 
CREACIÓN DE 
PISTA CUBIERTA 
DE PADEL 

Plentzia 
20-
12-
2010 

29-04-
2011 

30-06-
2011 

 

27543 

Remodelación de las 
instalaciones 
eléctrica y de 
calefacción del CEIP 
les Eres de Rasquera 

Rasquera 
28-
12-
2010 

17-02-
2011 

30-06-
2011 

 

28902 

Pavimentacion de la 
Avenida de Huelva 
desde la calle 
Desembocadura 
hasta la calle del 
Arenal 

Sanlúcar de 
Barrameda 

31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

29300 

Plan de mejora de la 
gestión del 
Ayuntamiento de 
Santa Coloma. 
Bienestar Social en 
aplicación de la ley 
11/2007 

Santa Coloma 
de Gramenet 

08-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29315 

Implantación de un 
sistema de 
Información central 
de inspecciones 

Santa Coloma 
de Gramenet 

21-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29306 

Plan de mejora de la 
gestión de 
l’Ajuntament de 
Santa Coloma. 

Santa Coloma 
de Gramenet 

09-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

19648 

SOTERRAMIENTO 
CONTENEDORES 
RESIDUOS 
URBANOS ZONA 
CASCO 
HISTORICO 

Utrera 
21-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21447 
INSTALACIÓN DE 
PLACAS 

Utrera 
21-
12-

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

SOLARES Y DE 
PARTE DE LA 
ELECTRICIDAD E 
ILUMINACIÓN EN 
EL 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE 
EL PALMAR DE 
TROYA 

2010 

26202 

PROYECTO 
BASICO DE 
REHABILITACION 
DE EDIFICIO 
CULTURAL EN 
CAMPELL - LA 
VALL DE 
LAGUAR 

Vall de Laguar, 
la 

29-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22816 

Arreglo del colector 
de aguas residuales 
de Villarejo del 
Valle 

Villarejo del 
Valle 

08-
12-
2010 

03-01-
2011 

23-03-
2011 

 

 

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local  

 

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública www.mpt.es.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su 
denegación, no serán susceptibles de recursos.  
 
Madrid, 24-02-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.  
 
María Llanos Castellanos Garijo 


